
Planning Estelle Westende
Omschrijving
2/okt
9/okt
16/okt
23/okt
30/okt
6/nov
13/nov
20/nov
27/nov
4/dec
11/dec
18/dec
25/dec
1/jan
8/jan
15/jan
22/jan
29/jan
5/feb
12/feb
19/feb
26/feb
4/mrt
11/mrt
18/mrt
25/mrt
1/apr
8/apr
15/apr
22/apr
29/apr
6/mei
13/mei
Plaatsbeschrijving
Stelling plaatsen
Werfinrichting
Bescherming buitenschrijnwerk
Asdemo afbraak balustrades en plafonds
Betonherstellingen uitvoeren + druiplijsten dichten
nieuwe druiplijst
verwijderen putjes en plaatsen nieuwe putjes
Schraaplaag
Afvoerbuizen vernieuwen
verdichting terrassen
gevel reinigen
Elastische voegen
plaatsen van de Plafonds De Wan
Gevel coaten
Plaatsen van ballustrades en afdekkappen
Afbreken stelling