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Vaststellingen: 
 

• Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag 

• Afschermen van stellingbuizen ifv. veiligheid (stoten hoofd). Herhaling 

• Op het moment van de werfvergadering waren er werken in uitvoering, zijnde plaatsing 
verankering balustrades. 

• Stand van zaken: 
o Schilderwerken zijn uitgevoerd, op retouches na; 
o Zijgevel geïsoleerd en afgewerkt (Bozica); 

 

• Er worden zichtbare oneffenheden in het betonvlak waargenomen. Na de schilderwerken 
worden deze geaccentueerd. Bijwerken van deze zones is aangewezen. Reeds bijgewerkt 
maar dienen nog overschilderd te worden. 
 

• Aandacht te vestigen aan het elastisch voegwerk thv. de ramen. Zowel esthetisch als technisch. 
Reinigen van het buitenschrijnwerk nog uit te voeren, hier en daar aftekening van 
elastische voegkit op de ramen. 

 

• Aflijning tussen 2 verschillende kleuren kan op sommige plaatsen beter. In orde. 
 

• Aandacht te vestigen bij het plaatsen van de chemische verankering. Bij het inbrengen 
van de draadstang dient er steeds chemische mortel uit het boorgat te komen. Voor 
montage afdekkappen dienen de verankeringen aangewerkt te worden met vloeibare 
dichting! Kopschotten opkitten voor plaatsing afdekkappen. 

Bouwheer VME residentie Estelle 

Voorschrijver / 

Aannemer John Saey 

Omgevingstemperatuur 27/03/2024 = 10 °C 

% luchtvochtigheid 27/03/2024 = 78 % 

Weersomstandigheid                                 
                                                                         
 

Startdatum project 02/10/2023 

Uitvoeringstermijn Tot vrijdag 10/05/2024 (Weerverlet nog te verrekenen) 

Ondergrondtemperatuur Nvt. 

% vocht in ondergrond Nvt. 

   Aanwezig (A)/ 
Verontschuldigd (V) 

Rousseré Frank Era La Plage (Syndicus) frank@laplage.be  V 

Nijs Luc RVME Nijs.berger@telenet.be  A 

José Sioen RVME Jose.sioen@icloud.com A 

Van Gassen Louis John Saey (AA) louisvangassen@johnsaey.be  A 

Borms Benny Trema (SB) benny.borms@trema.be V 

Bonte Jörgen Trema (SB) Jorgen.bonte@trema.be  A 

Ben Schepens Architect info@benschepens.be V 

mailto:benny.borms@trema.be
mailto:frank@laplage.be
mailto:Nijs.berger@telenet.be
mailto:louisvangassen@johnsaey.be
mailto:Jorgen.bonte@trema.be


 
 
 
 
 
 
 
 

Eerder gemaakte opmerkingen door de aannemer te bevestigen dat ze uitgevoerd of aangepast werden. 

  

De verantwoordelijkheid van de controleur is beperkt tot de visuele vaststelling op het moment van het bezoek, en kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij fouten, of 
verkeerdelijk aanbrengen of toepassen van de producten. De juiste werkwijze is de verantwoordelijkheid van de aannemer.  

 
Trema – We scan. We Coördinate.    Poortakkerstraat 91 – 9051 Gent 

Email: benny.borms@trema.be  

Poortakkerstraat 91 – 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Gsm: +32 (0)495 90 78 95 BTW BE 0542.575.537 
 
 

 
Werfverslag 005 van 26/04/2024 

 
Werf: Residentie Estelle 

  Koning Ridderdijk 14 - 15 
 
  B-8434 Westende 

 

 
 
 

• Dakrand thv. de zijgevel is hoofdzakelijk ok, enkel thv. centraal schouwlichaam dient de 
inslijping van de waterkering beter afgekit te worden. Niet meer kunnen verifiëren aangezien 
de stelling reeds weg was. 
 

• Er werd geen gebruik gemaakt van een startprofiel thv. de aanzet van het ETICS systeem. 
Momenteel werden hiervoor houten planken gebruikt! Hoe gaat men dit correct afwerken? 
Sluitprofiel met druiplijst werd geplaatst. 

 

• De plaatsing van hoekwapening was op moment van plaatsbezoek nog niet uitgevoerd, dient 
wel aangetoond te worden. Fotomateriaal ontvangen en is ok. 

 

• Isolatie dient tot tegen de verbrede dakrand te komen met zwelband, is nu niet overal. Gelieve 
dit nog aan te tonen met beeldmateriaal. 
 

• De schouw werd mee voorzien van een isolatiepakket terwijl dit niet was voorzien. Gevolg is 
dat het isolatiepakket nu voorbij de deksteen van de schouw uitkomt. Hier dient een correcte 
waterkering geplaatst te worden om waterinfiltratie achter de isolatie te vermijden. Enige 
mogelijkheid hiervoor is het plaatsen van alu- of zinkplooiwerk dat van onder de deksteen 
uitkomt. Detailtekening voor te leggen door de aannemer, en in dit geval door Bozica te 
bekijken. Er werd geen detail of schets doorgegeven. Er werd zinken plooiwerk geplaatst, 
echter heb ik mijn bedenking of dit een duurzame oplossing is gezien dit moet rekenen 
op het elastische voegwerk. Dergelijk elastisch voegwerk heeft slechts een beperkte 
levensduur en gezien de locatie moeilijk te onderhouden. Een duurzame oplossing is het 
afdichten met een gewapend vloeibaar systeem. 

 

• Werd er een plaatsbeschrijving gemaakt van het aanpalende dak waarop alle materialen 
gestockeerd worden? Er is geen afscherming van het dak geplaatst! Geen feedback gekregen, 
alsook dient het aanpalende dak nog gereinigd te worden door Bozica. 
 

• Het kitwerk thv. aansluiting ETICS – voorgevel is niet 100%, zie foto’s. Bij te werken. Thv. 
achtergevel kon dit niet nagezien worden. 
 

• De inslijping thv. de elec. bekabeling komt op sommige plaatsen te laag waardoor de voorziene 
aftakdoos van 40 x 40mm deze niet zal coveren. De VME vraagt om dit alsnog bij te werken 
zodoende dit esthetisch niet meer zichtbaar is. 
 

• Bij het heropstarten van de afwerking vloeibare dichting dient er terug een primer aangebracht 
te worden vooraleer een verdere opbouw wordt geplaatst. Een correcte (reactivation) primer 
volgens richtlijnen van de fabrikant in acht genomen. 

 
 
 
Volgende werfbezoek zal tijdens de voorlopige oplevering plaatsvinden, vermoedelijk eind mei ifv. de 
weersomstandigheden. Datum in overleg te bepalen. 
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Foto’s: 
 

 
Correct uitgevoerde chemische verankering 
 

 
Voor plaatsing afdekkap de draadstangen nog aanwerken met vloeibare dichting 
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Kopschotten op te kitten voor plaatsing afdekkap 
 

 
Te reinigen raamprofielen 
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Voorbeeld van retouche oude verankering – nog te schilderen 
 

 
Thv. inkom nog bij te schilderen 
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Maximaal 40mm onder plafond zichtbaar – bij te werken 
 

 
Nazicht (alle verdiepingen) waterdichting voor de volgende fase uit te voeren! 
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Aflijning correct uitgevoerd 
 

 
Retour gevel nog te schilderen 
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Kitwerk bij te werken aansluiting ETICS – voorgevel 
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Startprofiel + afdruiplijst geplaatst 
 

 
Dak aanpalend gebouw te reinigen 
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Plooiwerk op schouw 
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