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DEEL 1 Administratieve bepalingen

Doel van de aanneming

De aanneming heeft tot doel de volledige uitvoering van de werken, beschreven in onderhavig lastenboek en
volgens de mondelinge of schriftelijke onderrichtingen van Studiebureau ABG, met inbegrip van alle diensten,
leveringen, arbeidskrachten en uitvoeringsmiddelen die er een integrerend deel van uitmaken.

Dit omvat volgende werken:

- Uitbraakwerken;

- Betonherstellingen en schilderwerk;

- Waterdichten terrasvloeren;

- Nieuwe terrasbekleding;

- Crepi op buitengevelisolatie;

- Nieuwe balustrades en tussenschotten;

- Nieuwe ramen (privatief);

- Dichtings- en isolatiewerken hoofddak en dakterrassen;
- Diverse aanpassingswerken.

Door het indienen van een offerte aanvaardt de aannemer onvoorwaardelijk de inhoud van het lastenboek en
aanvaardt hij door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een aannemer bezwaren heeft in verband met
de inhoud van het lastenboek, dient hij dit bij het indienen van de offerte bekend te maken aan Studiebureau
ABG met omschrijving van de redenen.

Aard van de aanneming / prijsbepaling
Het betreft een beperkte prijsvraag.

De prijs van de opdracht wordt bepaald volgens een gemengde opdracht: de prijzen worden volgens
verschillende wijzen vastgesteld: tegen globale prijs of volgens prijslijst. De hoeveelheden die worden
aangegeven in de samenvattende metingsstaat zijn:

- Hetzij forfaitaire hoeveelheden (F.H.) wanneer de hoeveelheid aangegeven is;

- Hetzij posten aan globale prijs (G.P. of S.0.G) wanneer de hoeveelheid niet aangegeven is;

- Hetzij vermoedelijke hoeveelheden (V.H.).

Slechts de vermoedelijke hoeveelheden worden tegen prijslijst (P.L.) uitgevoerd en tegensprekelijk opgemeten
in de loop van de periode van uitvoering. Deze opmetingen worden bij de eindafrekening gevoegd. De forfaitaire
hoeveelheden worden uitgevoerd tegen globale prijs.

Het staat de opdrachtgever echter vrij om bepaalde posten geheel of gedeeltelijk niet te laten uitvoeren, zonder
dat de aannemer hiervoor schadevergoeding kan bekomen.

Toepasselijke wetten, typebestekken en algemene richtlijnen

Volgende algemene richtlijnen zijn van toepassing voor zover zij betrekking hebben op werken die deel uitmaken
van dit bijzonder bestek. Het niet raadplegen van al de volgende documenten is geen reden voor later verhaal.

- De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken;

- De wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (04/08/1996) en de
codex;

- Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);
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- De gemeentelijke en politionele verordeningen van de gemeente waar het werk wordt uitgevoerd;

- De NBN: de gehomologeerde of geregistreerde normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

- De eengemaakte technische specificaties (STS);

- De technische voorlichtingsnota's en aanbevelingen uitgegeven door het WTCB (Wetenschappelijk en
Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) Brussel;

- Alle latere aanvullingen en wijzigingen op deze.

Indienen van de inschrijving

De prijsopgave dient in tweevoud en onder dubbele gesloten omslag toe te komen uiterlijk op donderdag 12
januari 2023 om 09.30 U. op volgend adres:

Era La Plage

Alexandra Van den Bossche
Distellaan 34

8434 Westende

Tel: 059301513

Op de buitenste omslag is te vermelden: Inschrijving Renovatie Achtergevel residentie Wembley Westende —

Inschrijving NIET openen.
Bij verzending met de post draagt het ontwerpbureau geen verantwoordelijkheid indien de offerte niet of niet

tijdig wordt afgeleverd.

Er wordt geen uitstel verleend.

Afwijkingen op de wijze van indienen worden niet toegestaan: ontvangen offertes per mail worden geweigerd.
Inschrijvingen die laattijdig toekomen op bovenvermeld adres, welke de oorzaak er ook van is, worden
geweigerd.

Een voorafgaand bezoek ter plaatse is beslist nodig. Hiervoor dient vooraf een afspraak te worden gemaakt
(tijdens de kantooruren) met de syndicus:

Era La Plage

Alexandra Van den Bossche
Distellaan 34

8434 Westende

Tel: 059301513

E-mail: alexandra@Iaplage.be

Voor bijkomende technische vragen:

Studiebureau ABG
ing. Koen Gheysens
Tel.: 0479 23 80 84
E-mail: koen@abg.be

Openen van inschrijvingen

De offertes worden geopend op het kantoor van de syndicus in aanwezigheid van de syndicus, een
vertegenwoordiger van Studiebureau ABG en minstens 1 mede-eigenaar van bovenvermelde residentie. Alle
inschrijvingen (inschrijvingstabel) worden gedagtekend, gestempeld en gekopieerd. Studiebureau ABG staat in
voor de opmaak van de prijsvergelijkingstabel van de geopende offertes.
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Vorm en inhoud van de offertes

De aannemer is ertoe gehouden prijs op te geven volgens beschrijving en hoeveelheden in dit lastenboek,
ingevuld op het bijgevoegd inschrijvingsbiljet.

Referentieproducten worden vermeld onder de artikels. Gelijkwaardige producten dienen steeds door de
aannemer ter goedkeuring worden voorglegd aan Studiebureau ABG.

Bekwaamheid van de aannemer

Vereiste erkenning: Studiebureau ABG is van oordeel dat de werken die het voorwerp van deze aanneming
uitmaken zijn gerangschikt in de klasse 3, categorie D, ondercategorieén D21 (“reinigen en opknappen van
gevels”) of D24 (“restauratie van monumenten”).

Door het indienen van zijn inschrijving erkent de aannemer zich bovendien bekwaam tot de uitvoering van de
werken volgens de beschikkingen van het lastenboek. Hij erkent dat hij de bouwplaats heeft bezocht en op de
hoogte is van de voor de uitvoering onmisbare inlichtingen en dat zijn prijsaanbieding bijgevolg werd opgemaakt
met volle kennis van zaken.

Toezicht op de werken

De werken zullen gebeuren onder begeleiding en toezicht van Studiebureau ABG, wiens raadgevingen strikt
dienen te worden opgevolgd. De aannemer wordt echter verondersteld een vakman te zijn met ervaring in de
uit te voeren werken, en die werkt volgens de regels van de kunst. Bijgevolg dient hij eventuele leemten in het
lastenboek te signaleren. De aannemer kan zich niet op het toezicht beroepen om zich aan zijn
verantwoordelijkheid te onttrekken, wanneer bepaalde werken wegens gebreken worden afgekeurd, of
wanneer hij, zonder schriftelijke toestemming van Studiebureau ABG afwijkt van het lastenboek of van de regels
van de kunst.

Bij aanvang van het werk zullen een aantal kritische controleprocedures worden afgesproken.

Er zal een systematische werfvergadering worden gehouden waarop de aannemer of zijn gemachtigde verplicht
aanwezig is. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de handelingen van zijn gemachtigde. Van elke
werfvergadering wordt door Studiebureau ABG een werfverslag opgemaakt, dat de waarde heeft van een
aangetekend schrijven indien bij de eerstvolgende werfvergadering hierop geen opmerkingen worden gemaakt.

Op vraag van Studieburau ABG zal de aannemer vanaf de aanvangsdatum tot en met de dag van de voorlopige
oplevering de nodige informatie verschaffen over het verloop van de werken. Alle relevante informatie over het
werfverloop dient meegedeeld te worden:

Uitgevoerde werkzaamheden
- Uitgevoerde hoeveelheden, o.a. met het oog op het nazicht van de vorderingsstaten
- Aantal arbeiders op de werf
- Eventuele werkonderbreking wegens weersomstandigheden
- Aangevoerde materialen
- Onvoorziene omstandigheden
- Afspraken met de onderaannemers
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Uitvoeringstermijn

De werken starten in principe op 4 september 2023.

De renovatiewerken dienen in alle geval volledig afgerond te zijn tegen 14 juni 2024.

Mochten de werken ingevolge onverantwoorde vertragingen toch niet af zijn op 14 juni 2024, dan dienen de
stellingen afgebroken te worden tegen die datum, en de werken verder gezet vanaf 2 september 2024. Alle hieraan
verbonden kosten, zoals het opnieuw opbouwen van de stellingen zijn ten laste van de aannemer. Indien de
appartementen in de vakantieperiode niet beschikbaar zijn, dan zal bovendien de huurderving ten laste zijn van de
aannemer.

Indien afwijkend vermeldt de aannemer bij zijn inschrijving zijn minimaal benodigde uitvoeringstermijn.

Bij aanvang van de werken zal de aannemer een gedetailleerde planning van de werken ter goedkeuring voorleggen
aan Studiebureau ABG.

In de planning zijn weerverletdagen niet inbegrepen. Dit zijn dagen waarop er niet kan worden gewerkt door slechte
weersomstandigheden. Wanneer er door uitzonderlijke omstandigheden niet kan worden gewerkt, is het mogelijk

dat de timing opschuift.

Een boetclausule voor onverantwoorde vertraging zal worden opgenomen in het aannemingscontract.

Vertragingsboete
Bij het niet beéindigen van de werken uiterlijk op 14 juni 2024 zal een vertragingsboeten van € 1.000 per
kalenderdag worden toegepast vanaf de vijfde dag vertraging tot aan de voorlopige oplevering, met een maximum

van 5 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

De vertragingsboete is eisbaar mits aangetekende ingebrekestelling bij het verstrijken van 14 juni 2024.

Gunningcriteria

De opdrachtgever is niet gehouden het werk toe te wijzen aan de laagst biedende inschrijver. Volgende criteria
zullen meespelen en dienen bijgevoegd worden bij de inschrijving:

- Technische conformiteit met lastenboek;

- Prijsherziening;

- Prijs;

- Referenties gelijkaardige renovaties;

- Uitvoeringstermijn;

- Plan van aanpak, planning;

- Werfinrichtingsplan;

- Onderaannemers voor de artikels crepi op buitengevelisolatie en balustrades;

De uiteindelijke toewijzing zal gebeuren door de opdrachtgever op basis van een renovatiecontract.

Er wordt geen onderhandelingsprocedure gehouden m.b.t. de ingediende eenheidsprijzen. Commerciéle
korting wordt niet toegestaan.

De aannemer kan enkel bij het indienen van de offerte eventuele korting kontant vermelden.

Onvolledige offertes worden niet aanvaard.

Ingediende eenheidsprijzen kunnen niet gewijzigd worden.

Lastenboek Residentie Wembley, versie 1.3, dd. 08.12.22 4



Personeel op de werf — Onderaannemers

Alle werken worden uitgevoerd door bekwame en geschoolde vaklui. Tijdens de duur van de werken dient steeds
minstens 1 arbeider/contactpersoon (van de hoofdaannemer/onderaannemer) die de Nederlandse taal beheerst
op de werf aanwezig te zijn.

Het personeel op de werf dient zich beleefd en correct te gedragen. De toegang tot de appartementen is
verboden, tenzij nodig voor de uitvoering van de werken. Bij inbreuken kan Studiebureau ABG de toegang tot de
werf aan bepaalde personen verbieden.

De aannemer is verantwoordelijk voor eventuele onderaannemers.

De aandacht wordt erop gevestigd dat ook zijn onderaannemers dienen geregistreerd te zijn. De aannemer zal
vooraf een lijst van zijn onderaannemers ter goedkeuring voorleggen. De opdrachtgever kan bepaalde
onderaannemers weigeren zonder daarvoor verantwoording te moeten afleggen.

Aansprakelijkheid - Verzekeringen

De aannemer dient alle wettelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om ongevallen te vermijden en het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen, conform de vigerende wetten, het A.R.A.B.
(Codex), wet op het welzijn en de richtlijnen van het N.A.V.B.

De aannemer is ertoe gehouden alle schade aan privatieve of collectieve delen, veroorzaakt door nalatigheid of
onvoorzichtigheid op zijn kosten in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Om betwistingen uit te sluiten zal hij voor aanvang van de werken een tegensprekelijke staat van bevinding
opstellen en voorleggen aan de opdrachtgever en Studiebureau ABG.

ARBEIDSONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Buiten de verplichte arbeidsongevallen verzekering, zal elke aannemer zich laten verzekeren voor zijn burgerlijke
aansprakelijkheid voor schade aan derden tot beloop van minimaal 1.250.000 EUR voor lichamelijke en stoffelijke
schade gemengd. Deze waarborg dient eveneens geldig te zijn voor zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de
opdrachtgever en de gebouwen van de opdrachtgever en omvat eveneens een waarborg brand/ontploffing en
instorting van gebouwen voor het hierboven vermelde verzekerde bedrag. Binnen de vijftien dagen nadat de
werken hem zijn toegewezen legt elke aannemer aan de opdrachtgever de attesten waaruit blijkt dat hij voldoet
aan voormelde verzekeringen ter goedkeuring voor. Voor elke onderaannemer dient de hoofdaannemer
dezelfde attesten over te maken. Telkens als dit van hem gevraagd wordt, levert de aannemer het bewijs dat alle
vervallen premies betaald zijn.

VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID

De hoofdaannemer toont aan dat hij beschikt over de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor
aannemers. De waarborg van de verzekering dekt de schade opgelopen gedurende de periode van tien jaar
volgend op de oplevering van de werken, evenwel beperkt tot schade aan de soliditeit, stabiliteit en
waterdichtheid van de gesloten ruwbouw. De kost voor de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid
is ten laste van de aannemer en is begrepen in de totaliteit van zijn offerte.
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Oplevering der werken
VOORLOPIGE OPLEVERING

Wanneer de werken voltooid zijn, met zorg gereinigd en gereed om in gebruik genomen te worden, vraagt de
aannemer schriftelijk de voorlopige oplevering aan bij de opdrachtgever.

Het as-built dossier moet ter beschikking gesteld worden van Studiebureau ABG, de EPB verslaggever en de
veiligheidscodrdinator op het ogenblik dat de voorlopige oplevering wordt aangevraagd. Het ontbreken of
onvolledig zijn van het as-built dossier is een aanleiding tot weigering van de oplevering. Het as-built dossier
dient onder andere alle noodzakelijke documenten in het kader van de definitieve EPB aangifte te bevatten.

Binnen de twee weken na ontvangst van deze aanvraag gaat de opdrachtgever over tot het onderzoek der
werken, bijgestaan door Studiebureau ABG.

Na opmaken van het proces-verbaal van voorlopige oplevering worden door de aannemer alle hierin beschreven
gebreken en tekortkomingen uitgevoerd binnen de termijn die het PV vermeldt.

WAARBORGTERMUN

De waarborgtermijn tussen de voorlopige en definitieve oplevering bedraagt een jaar.

De tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf datum van de voorlopige oplevering.
DEFINITIEVE OPLEVERING

Vanaf twaalf maanden na de datum van de voorlopige oplevering kan de definitieve oplevering worden
aangevraagd. Dit dient uit te gaan van een verzoekschrift van de aannemer.

Hij verwittigt hiervoor schriftelijk de opdrachtgever en verzoekt binnen de dertig kalenderdagen de werken
definitief goed te keuren.

De opdrachtgever wordt vermoed de werken te aanvaarden, indien hij het geschreven verzoek van de aannemer
binnen de gestelde termijn zonder gevolg heeft gelaten.

Geschillen

leder geschil naar aanleiding van onderhavige aanneming, welke niet door onderling overleg in der minne kan
worden opgelost, zal beslecht worden voor de rechtbank van het rechtsgebied waar de werken worden
uitgevoerd.

Betalingsmodaliteiten

De werken worden uitgevoerd voor rekening van de opdrachtgever. De betalingen gebeuren in maandelijkse
termijnen. De betalingen, zowel deze in mindering als deze van het saldo der aanneming, gebeuren tegen
voorlegging van een gedateerde factuur opgemaakt aan de hand van door de aannemer opgemaakte en door
Studiebureau ABG goedgekeurde maandelijkse vorderingsstaten. De vorderingsstaat wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan Studiebureau ABG. Het nazicht van de vorderingsstaat door Studiebureau ABG gebeurt binnen de
5 werkdagen. De goedgekeurde vorderingsstaat wordt bij de factuur gevoegd. De eerste vorderingsstaat dient
betrekking te hebben op de werken uitgevoerd tussen de aanvangsdatum der werken en de laatste kalenderdag
van de eerste uitvoeringsmaand.
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De betalingstermijn voor de facturen is in principe 30 dagen na factuurdatum op basis van een goedgekeurde
vorderingsstaat. Bij laattijdige betaling heeft de aannemer recht op verwijlintresten zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling.

De aannemer kan een korting voor contante betaling toestaan bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

BORGTOCHT

De aannemer zal een borg stellen van 10% bij een erkende borgstellingkas, waarvan de helft wordt vrijgegeven
na de voorlopige oplevering. De resterende helft wordt vrijgegeven bij de definitieve oplevering (1 jaar na de
voorlopige).

Er zullen geen verdere inhoudingen op goedgekeurde facturatie worden gedaan.
INTRESTEN

De facturen zijn betaalbaar binnen dertig dagen na goedkeuring vorderingsstaat. Na het verstrijken van deze
termijn is de aannemer gerechtigd aanspraak te maken op een verwijlintrest berekend tegen de wettelijke
rentevoet volgens het burgerlijk recht, en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

PRIJSHERZIENING
Onderstaande prijsherzieningsformule is van toepassing:
p=P*(0,40*(s/S)+0,40 * (i_2021/1_2021) +0,20)

p = de te betalen som

P = bedrag vorderingsstaat

S = het gemiddelde loon van kracht 10 kalenderdagen véor de datum indienen

offerte

s = het gemiddelde loon van kracht op de eerste dag van de in de vorderingsstaat beschouwde

periode

|_2021 = het indexcijfer van de grondstoffen en materialen met betrekking tot de kalendermaand véér de
datum indienen offerte

i_2021 = het indexcijfer van de grondstoffen en materialen met betrekking tot de kalendermaand véér de
eerste dag van de in de vorderingsstaat beschouwde periode

Wijzigingen van de opdracht

Gezien de aard van de opdracht is het mogelijk dat tijdens de uitvoering bepaalde wijzigingen in min of meer
worden aangebracht. Van de aannemer wordt verwacht hieraan op een creatieve wijze mee te werken met
Studiebureau ABG en de opdrachtgever. In geen geval kan dit aanleiding zijn tot het vorderen van enige
schadevergoeding of bijkomende vergoeding voor het langer gebruik van machines, materieel...

De aannemer mag geen werken uitvoeren die afwijken van het bestek of aanleiding geven tot meer- of minprijzen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studiebureau ABG en de opdrachtgever.
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Bij te voegen documenten

- Recent RSZ attest;

- Een verklaring dat de aannemer heeft voldaan aan zijn verplichting tot het betalen van de belasting
en/of premieschulden die op het moment van de afgifte bekend zijn. Europese richtlijn: Verklaring
Betalingsgedrag Loonbelasting en Sociale Verzekeringspremies (loonheffingen);

- Referentielijst van gelijkaardige werken;

Opgemaakt te Kortrijk op 8 december 2022.

ing. Koen Gheysens ing. Klaas Wildemeersch
Projectverantwoordelijke ABG zaakvoerder
ing. Gauthier Werquin
zaakvoerder
Voor akkoord Voor akkoord
De opdrachtgever De aannemer

Lastenboek Residentie Wembley, versie 1.3, dd. 08.12.22 8



DEEL 2 Technische beschrijving van de werken

ALGEMENE BEPALINGEN

De aannemer is gehouden, voor de prijsofferte, nauwkeurig de toestand ter plaatse te onderzoeken teneinde
met volle kennis van zaken zijn prijsofferte te kunnen opmaken. Een plaatsbezoek is verplicht voor elke
inschrijver.

Er werd door Studiebureau ABG een vooronderzoek uitgevoerd in april 2021. Op eenvoudige vraag kan de
aannemer hiervan inzage krijgen.

Prijsoffertes dienen te worden opgemaakt op basis van de in dit bestek beschreven materialen, uitvoering en
hoeveelheden.

De aannemer kan een gemotiveerde variante in materialen of uitvoering voorstellen in bijlage. Op vraag van
Studiebureau ABG zullen bijkomende inlichtingen worden gegeven (technische fiches, keuringsrapporten,
referenties...)

De aannemer is verplicht om bij zijn inschrijving te wijzen op gebeurlijke onvolkomenheden in de hierna
beschreven behandelingsmethodes. Door zijn inschrijving neemt de aannemer de verantwoordelijkheid voor de
goede uitvoering en degelijkheid van het beschreven procedé. Eventuele opmerkingen zullen in bijlage aan de
offerte opgegeven worden.

De aannemer is verplicht op zijn kosten alle prestaties en leveringen uit te voeren die noodzakelijk zijn om te
komen tot een volledig afgewerkt geheel, zelfs als die niet expliciet vermeld zijn bij het artikel.

De aannemer dient alle voorzorgen en maatregelen te nemen ter bescherming van de bestaande toestand der
gebouwen, lokalen en omgeving. Passende maatregelen moeten worden genomen om schade te vermijden.

De aannemer dient bij het aanmaken van prefab-mortels e.a. steeds de mengverhoudingen en voorschriften van
de fabrikant te respecteren en steeds gebruik te maken van zuiver leidingwater.

De werf moet zowel tijdens als na de uitvoering van de werken netjes worden gehouden. Dit houdt ondermeer
in dat alle puin en afval regelmatig en zeker voor het weekend wordt opgekuist en afgevoerd. Alle
afbraakmaterialen worden eigendom van de aannemer, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders bepaald.

Het personeel van de aannemer mag enkel de plaatsen en lokalen betreden die voor de uitvoering van de werken
noodzakelijk zijn. In principe is de toegang tot de appartementen en het gebruik van liften verboden (tenzij
noodzakelijk voor de uitvoering van het werk), en worden de werkplaatsen bereikt vanop de steigers.

Elektriciteit en water is beschikbaar op de werf. De kosten voor het verbruik zijn ten laste van de
opdrachtgever. Kosten voor de nodige aansluitingen, eventuele aanpassingen naar 3f400V-32A en keuring,
zijn ten laste van de aannemer. De nodige aanpassingswerken dienen vooraf besproken te worden met de
opdrachtgever.

De veiligheid zowel van het uitvoerend personeel als van bewoners en voorbijgangers dient te allen tijde
gewaarborgd door het treffen van passende maatregelen.

De aannemer dient zelf in te staan voor de nodige infrastructuur voor stockage van materialen en onderkomen
van de arbeiders. De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadigingen.

De aannemer dient alle nodige middelen ter beschikking te stellen voor een vlotte werfopvolging door
Studiebureau ABG.
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Voorafgaand aan de werken zal een planning, werfvergaderingen en controleprocedures worden afgesproken.
Op eenvoudige vraag van Studiebureau ABG dient de aannemer ook tijdens de uitvoering van de werken binnen
de week na ontvangst van deze vraag een update van de planning voor te leggen.

In geval proeven op de uitgevoerde werken worden uitgevoerd, zijn deze ten laste van de opdrachtgever bij
voldoening, en ten laste van de aannemer bij negatief resultaat.
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BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Op deze werken zijn van toepassing:

- De wet van 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
- Het KBvan 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen;
- Het ARAB, het AREI en de codex over het welzijn op het werk (laatste uitgaven).

De opdrachtgever heeft kennis genomen van zijn verplichtingen met betrekking tot het KB van 25/01/2001
betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, meer in het bijzonder wat betreft zijn plicht tot aanstelling
van een coodrdinator-ontwerp en een codrdinator-verwezenlijking.

De opdrachtgever zal alle kosten en lasten dragen verbonden aan de aanstelling van de codrdinatoren en aan
elke andere verplichting hem opgelegd door het KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
werkplaatsen. Hij zal er in het bijzonder op toezien dat de codrdinatoren hun opdracht ten allen tijde volledig en
adequaat vervullen, dat zij betrokken worden bij alle etappes van de werkzaamheden en dat zij de nodige
informatie krijgen voor de uitvoering van hun opdracht.

De opdrachtgever zal er eveneens op toezien dat hem door de codrdinatoren een exemplaar van het
geactualiseerd veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerd codrdinatiedagboek en het
postinterventiedossier overgemaakt worden.

De aannemer dient alle instructies en aanbevelingen van de veiligheidscodrdinator (VC) op te volgen. Voor zover
ze voorzien zijn in de vigerende arbeidswetgeving kan dit geen aanleiding zijn tot enige meerprijs.

Elke betrokken aannemer of onderaannemer dient positief mee te werken met de veiligheidscodrdinator om de
algemene veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats te bevorderen, meer bepaald:

- Hij zal alle nuttige informatie verstrekken aan de VC;

- Hij zal het veiligheidsplan en risicoanalyse van zijn onderneming meedelen aan de VC;

- Hij zal de coérdinatievergaderingen die de VC samenroept bijwonen;

- Hij zal derisico’s eigen aan zijn werk opsporen en bespreken met de VC;

- Hij zal desgevallend samenwerken met onderaannemers of mede-aannemers volgens het
veiligheidsplan en het bouwplaatsreglement, opgesteld door de VC;

- Hij zal de werkzone afbakenen en verbieden voor onbevoegden;

- Hij zal de nodige collectieve beschermingsmiddelen voorzien;

- Hij zal de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van zijn personeel en het
dragen ervan verplichten volgens noodwendigheid;

- Hij zal zijn arbeiders regelmatig inlichten over de risico’s eigen aan het werk;

- Hij zal de keuringsplichtige machines en installaties laten keuren zoals wettelijk voorgeschreven;

- Hij zal de eventuele nodige vergunningen (milieu, verkeerssignalisatie, ...) tijdig aanvragen bij de
bevoegde instanties;

- Hij zal de werf reglementair aanmelden bij de Technische Arbeidsinspectie, de RSZ en het NAVB;

- Hij zal de productfiches van de aangewende producten overmaken aan de VC en de instructies volgen
in verband met vervoer, opslag, verwerking, afval, instructies bij ongeval enz.

De aannemer maakt voor de datum van de voorlopige oplevering een as-builtdossier over dat de
veiligheidscoordinator in staat stelt het postinterventiedossier op te maken.
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BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

Op deze werken zijn van toepassing:

- Het EPB-decreet van 22/12/2006;

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 11/3/2005;
- Het Energiedecreet van 8/5/2009;

- Het Energiebesluit van 19/11/2010.

De opdrachtgever heeft kennis genomen van zijn verplichtingen met betrekking tot het EPB-decreet van
22/12/2006, meer in het bijzonder wat betreft zijn plicht tot aanstelling van een EPB-verslaggever.

De opdrachtgever zal alle kosten en lasten dragen verbonden aan de aanstelling van de EPB-verslaggever en aan
elke andere verplichting hem opgelegd door het het EPB-decreet van 22/12/2006. Hij zal er in het bijzonder op
toezien dat de EPB-verslaggever zijn opdracht ten allen tijde volledig en adequaat vervullen, dat zij betrokken
worden bij alle etappes van de werkzaamheden en dat zij de nodige informatie krijgen voor de uitvoering van
hun opdracht.

De EPB-verslaggever is meer bepaald verantwoordelijk voor:

- Het tijdig laten indienen van de startverklaring;
- Het tijdig laten indienen van de EPB-aangifte;

- Het voldoen van het gebouw aan de EPB-eisen;
- Het verzamelen van de nodige stavingsstukken.

Voor zover vervat in bovenstaande lijst of voorzien in de vigerende wetgeving kunnen deze bepalingen geen
aanleiding geven tot meerprijzen.
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OVERZICHT TYPEPOSTEN RESIDENTIE WEMBLEY

ART.1. ALLE BOUWPLAATSRISICO’SVERZEKERING
ART. 1.A. Algemene bouwplaatsrisico’s verzekering: Globale Prijs (G.P.)
ART.2. PLAATSBESCHRIVING
ART. 2.A. Staat van bevinding voor de werken: Globale Prijs (G.P)
ART. 2.B. Staat van vergelijking na de werken: Globale Prijs (G.P)
ART. 3. WERFINRICHTING EN VASTE STELLING MET LIFT EN EXTERNE PERSONENTRAP

ART. 3.A. Montage, demontage, transport, keuring en huur vaste stelling voor de totale

duur der voorziene werken (incl. studie, stellingzeil, afscherming en reiniging ondergrond):

Globale Prijs (G.P)

ART. 3.B. Montage, demontage, transport, keuringen en huur lift 500 kg voor de totale
duur der voorziene werken: Globale Prijs (G.P.)

ART. 3.C. Montage, demontage, transport, keuring en huur externe trapstelling voor de
totale duur der voorziene werken: Globale Prijs (G.P.)

ART. 3.D. Werfinrichting, inclusief taksen inname openbare weg en vergunningen (G.P)
ART. 3.E. Stabiliteitsstudie ondergrond: Globale Prijs (G.P.)
ART. 3.F. Schoringen onderliggende ruimten: Globale Prijs (G.P.)

ART. 4. AFSCHERMING RAMEN

ART.4.A. Per m?afscherming ramen (incl. eindreiniging) (V.H.)

ART.5. UITZETTEN NIEUWE GEVELVLAKKEN
ART.5.A. Uitzetting nieuwe gevelvlakken: Globale Prijs (G.P.)

ART.6. WEGNEMEN EN TERUGPLAATSEN OPZETROLLUIKEN

ART. 6.A. Te verrechtvaardigen hoeveelheid uren in regie (V.H.)

ART.7. EVENTUELE WERKEN IN REGIE

ART. 7.A. Te verrechtvaardigen hoeveelheid uren in regie (V.H.)

ART. 8. UITBRAAKWERKEN

ART. 8.A. Pers.m. afbreken en afvoeren balustrades (V.H.)
ART. 8.B. Per stuk afbreken en afvoeren tussenschotten (V.H.)

ART. 8.C. Per m? wegnemen en afvoeren bestaand gevelmetselwerk, incl. verwijderen
mortelbaarden, spouwankers en aanverwante, en opschuimen van de omtrek rond de
bestaande ramen met PU-isolatieschuim (V.H.)

ART. 8.D. Per m? uitbreken en afvoeren balkonopbouw V1 tot V6, V8 en V9 (incl.
gritstralen bovenzijde balkonplaat) (V.H.)

ART. 8.E. Per m? uitbreken en afvoeren composiethoutvloer V7 (V.H.)

ART. 8.F. Per m? uitbreken en afvoeren dakterrasopbouw V7 (V.H.)
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ART. 8.G. Per mé utbreken en afvoeren dakterasopvouw V10 (V.H.)

ART. 8.H. Per s.m. verwijderen en afvoeren dorpels onder ramen, incl. onderschoren
bestaande ramen (V.H.)

ART. 8.1. Per s.m. onderkappen en verdiept ondervullen ramen met een prefab
voegmortel (V.H.)

ART. 8.J. Per s.m. verwijderen en afvoeren afvoerbuizen (V.H.)
ART. 8.K. Pers.m. verwijderen en afvoeren dakgoot (V.H.)

ART. 8.L. Pers.m. verwijderen en afvoeren betonnen dekstenen (incl. multiplexplaat en
roofinglaag) (V.H.)

ART. 8.M. Per m?uitbreken en afvoeren vezelcementplaten (V.H.)
ART. 8.N. Per s.m. afschijven en afvoeren betonnen dekstenen (V.H.)
ART. 8.0. Per m? uitbreken en afvoeren Heraklithplaten (V.H.)

ART.9. HANDMATIGE BETONHERSTELLINGEN

ART. 9.A. Pers.m. behandelde wapening. (V.H.) Dwarswapeningen worden slechts in
rekening gebracht als ze groter zijn dan 10 cm. Overlappingen en tegen elkaar liggende
staven worden slechts één maal gemeten. Per schadeplaats wordt minstens 10 cm in
rekening gebracht. Schade per strekkende meter behandelde wapening

ART. 9.B. Per s.m. te vervangen wapening (gemiddelde & 8 mm), betonschietwerk en
reparatie niet inbegrepen (V.H.)

ART.10.  GALVANISCH BESCHERMINGSSYSTEEM - OPOFFERINGSANODE
ART. 10.A. Per stuk geplaatste opofferingsanode (V.H.)

ART.11.  HERAANGIETEN BETONNEUZEN BALKONS
ART. 11.A. Per s.m. weghakken en afvoeren betonneuzen 20 x 12 cm (V.H.)

ART. 11.B. Per s.m. heraangieten betonneuzen 30 x 16 cm, incl. wapening, bekisting en
aanpassingswerken (V.H.)

ART. 12. BETONNEN RAND- EN TUSSENBALKEN DAKTERRASSEN V7 EN V10 + BALKONS V8
EN9

ART. 12.A. Per s.m. gieten rand- en tussenbalk (+ 20 x 30 cm) incl. wapeningskorf,
bijkomende wapening, bekisting en aanpassingswerken (V.H.)

ART. 12.B. Pers.m. gieten randbalk (+ 20 x 20 cm) incl. wapeningskorf, bijkomende
wapening, bekisting en aanpassingswerken (V.H.)

ART. 13. GRITSTRALEN + BIJKOMENDE DEKKING + UITVLAKLAAG ZICHTBETON
ART.13.A. Per m? gritstralen ondergrond (V.H.)

ART. 13.B. Per m? bijkomende dekking 8 mm (V.H.)
ART. 13.C. Per m?uitvlaklaag 5 mm (V.H.)
ART. 13.D. Pers.m. aangebrachte druiplijst (V.H.)
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ART. 14. ELASTISCHE COATING ZICHTBETON/GEVELMETSELWERK GARAGES EN INRIT
ART. 14.A. Per m? netto uitgevoerd schilderwerk (V.H.)

ART. 14.B. Per m?reiniging (incl. antimos) gevelmetselwerk garages en inrit (V.H.)

ART. 15. UITVLAKKEN BUITENZIJDE VRIJGEMAAKTE BINNENSTRUCTUUR SPUITMORTEL

ART. 15.A. Per m? aangebrachte nivelleringsmortel (spuittechniek) met een gemiddelde
dikte van 4 cm (incl. randisolatie rond ramen) (V.H.)

ART.16. OPVULMETSELWERK TUSSENMUUR V7 TOT V9

ART. 16.A. Per m? betonmetselwerk (incl. meegaand opvoegen) (V.H.)

ART. 17. HELLINGSLAAG BALKONS V1 TOT V6

ART. 17.A. Per m? aangebrachte hellingslaag met geringe dikte, gemiddelde dikte 15 mm
(V.H.)

ART.18. EPDM-WATERDICHTING BALKONS V1 TOT V6
ART. 18.A. Per m? aangebrachte waterdichting (ontwikkelde oppervlakte) (V.H.)

ART. 18.B. Ontwateringsslabben per stuk (V.H.)

ART. 19. TOCHTSLABBEN RONDOM RAMEN
ART. 19.A. Per s.m. aangebrachte tochtslabben (V.H.)

ART. 20. DEKSTENEN EN DORPELS IN BLAUWE HARDSTEEN MET ONDERSTEUNING
ART. 20.A. Per s.m. geplaatst vezelversterkt polyester L-profiel 150x150x10 mm (V.H.)

ART. 20.B. Per s.m. geplaatst waterdichtingsmembraan gewapende EPDM-rubber,
zelfklevend (V.H.)

ART. 20.C. Per m3 geplaatste deksteen en dorpel in blauwe hardsteen (V.H.)

ART. 20.D. Pers.m. verlijmde en afgewerkte doublure in blauwe hardsteen 40x30 mm
(V.H.)

ART. 21. AANSLUITING MET BUURGEBOUW
ART. 21.A. Per s.m. geplaatst vezelversterkt polyester L-profiel 150x150x10 mm (V.H.)

ART. 21.B. Per s.m. geplaatst waterdichtingsmembraan gewapende EPDM-rubber,
zelfklevend (V.H.)

ART. 21.C. Per s.m. wegnemen en terugplaatsen gevelleien (V.H.)

ART.22.  GEVELAFWERKING SILICONENHARSGEBONDEN CREPI OP EPS ISOLATIE
ART. 22.A. Per s.m. gemetselde aanzet gevel (V.H.)

ART. 22.B. Per m? netto geplaatste buitengevelisolatie EPS 14 cm en crepi-afwerking (incl.
afwerkingsprofielen) (V.H.)

ART. 22.C. Pers.m. geplaatste brandstroken in rotswol (V.H.)
ART. 22.D. Per stuk geplaatste montageblok (V.H.)

ART. 22.E. Per m?geplaatste coating op crepisysteem (V.H.)
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ART. 23. ELASTISCHE VOEGEN

ART. 23.A. Per s.m. aan te brengen nieuwe voeg (V.H.)
ART. 24. ALUMINIUM STAAFJESBALUSTRADES

ART. 24.A. Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 110 cm, frontmontage
met zichtplaat in geanodiseerd aluminium (V.H.)

ART. 24.B. Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, frontmontage
met zichtplaat in geanodiseerd aluminium (V.H.)

ART. 24.C. Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, bovenmontage
in geanodiseerd aluminium (V.H.)

ART. 24.D. Variante: Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 110 cm,
frontmontage met zichtplaat in wit gelakt aluminium (V.H.)

ART. 24.E. Variante: Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm,
frontmontage met zichtplaat in wit gelakt aluminium (V.H.)

ART. 24.F. Variante: Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm,
bovenmontage in wit gelakt aluminium (V.H.)

ART. 25. ALUMINIUM TUSSENSCHOTTEN

ART. 25.A. Per stuk geplaatst tussenschot in natuurkleur geanodiseerd aluminium kader +
240 x 200 cm (V.H.)

ART. 25.B. Per stuk geplaatst eindschot in natuurkleur geanodiseerd aluminium kader
160 x 200 cm (V.H.)

ART. 25.C. Variante: Per stuk geplaatst tussenschot in wit gelakt aluminium kader + 240 x
200 cm (V.H.)

ART. 25.D. Varainte: Per stuk geplaatst eindschot in wit gelakt aluminium kader + 160 x
200 cm (V.H.)

ART. 26. NIEUWE REGENWATERAFLEIDERS

ART. 26.A. Per s.m. geplaatste + bevestigde afvoer 110 x 110 mm in gepatineerde zink
(V.H.)

ART. 26.B. Per s.m. geplaatste + bevestigde afvoer rond 110 mm in PE (V.H.)
ART. 26.C. Per stuk geplaatste bocht, passtuk in PE (V.H.)
ART. 26.D. Aansluiting op riolering (T.V.S.)

ART. 27. KERAMISCHE TEGELVLOER OP TEGELDRAGERS

ART. 27.A. Per m? geplaatste losse keramische tegelvloer 90x90x2cm productcode MT62
of NH49 (incl. tegeldragers, sticksol) (V.H.)

ART. 27.B. Variante: Per m? geplaatste losse keramische tegelvloer 60x60x2cm
productcode MT62 of NH49 (incl. tegeldragers, sticksol) (V.H.)

ART.28.  VERVANGEN VAN RAMEN IN PVC
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ART. 28.A.
ART. 28.B.

Draaikipraam PVC bicolor 95 x 205 cm per stuk: eenheidsprijs

Dubbelopendraaiend raam waarvan 1 draaikip PVC bicolor 170 x 205 cm per

stuk: eenheidsprijs

ART. 28.C.
ART. 28.D.
ART. 28.E.
ART. 28.F.
ART. 28.G.
ART. 28.H.

Vast raam PVC bicolor 70 x 60 cm per stuk: eenheidsprijs
Draaikipraam PVC bicolor 90 x 70 cm per stuk: eenheidsprijs

Per s.m. aangebrachte thermoblock 70 x 85 mm (per rij): eenheidsprijs
Per s.m. aangebrachte EPDM-slab: eenheidsprijs

Per s.m. aangebrachte binnenafwerking: eenheidsprijs

Per s.m. aangebracht aluminium L-profiel (V.H.)

ART. 29. METSELEN GEISOLEERDE RAND HOOFDDAK VOORGEVEL

ART. 29.A.

Per s.m. gemetselde rand hoofddak (19x40 cm) (V.H.)

ART. 30. ISOLATIE + WATERDICHTING DAKTERRASSEN V7 EN V10 + BALKONS V8 EN V9

ART. 30.A.

Per stuk aangebrachte kunststof tapbuis (zijdelingse) dakdoorvoer met

plakplaat (incl. verwijderen bestaande) (V.H.)

ART. 30.B.
ART. 30.C.
ART. 30.D.
ART. 30.E.
ART. 30.F.
ART. 30.G.

Per m? geplaatst dampscherm (V.H.)

Per m? geplaatste hellingsisolatie minimale dikte 12 cm (V.H.)
Per m? geplaatste vlakke opstandisolatie dikte 4 cm (V.H.)
Per m? geplaatste dampdrukverdeellaag (V.H.)

Per m? aangebrachte EPDM waterdichtingslaag (V.H.)

Per m? aangebrachte drukvaste isolatieplaat (V.H.)

ART. 31. ISOLATIE + WATERDICHTING OP BESTAANDE DICHTING HOOFDDAK

ART. 31.A.

Per stuk aangebrachte kunststof tapbuis zijdelingse dakdoorvoer met

plakplaat (V.H.)

ART. 31.B.
ART. 31.C.
ART. 31.D.
ART. 31.E.
ART. 31.F.
ART. 31.G.
ART. 31.H.
ART. 31.1.

Per m? reinigen bestaande dakdichting (V.H.)

Per m? geplaatste PIR vlakke isolatieplaten dikte 12 cm (V.H.)

Per m? geplaatste PIR vlakke isolatieplaten dikte 4 cm (opstanden) (V.H.)
Per m? geplaatste dampdrukverdeellaag (V.H.)

Per m? aangebrachte EPDM waterdichtingslaag (V.H.)

Per s.m. aangebrachte watervaste multiplex (V.H.)

Per s.m. geplaatst geanodiseerd aluminium dakrandprofiel (V.H.)

Per m? aangebrachte drukvaste isolatieplaat (V.H.)
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ART. 1. ALLE BOUWPLAATSRISICO’SVERZEKERING

De hoofdaannemer sluit voor rekening van de opdrachtgever en voor rekening van hemzelf en alle partijen die
deelnemen aan het werk een alle bouwplaatsrisico’s verzekering af. Deze polis heeft een waarborgperiode gelijk
aan de totale duur van de werken en een onderhoudsperiode van 12 maanden.

De polis moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd vooraleer de werken starten. Zonder goedkeuring
van de opdrachtgever mogen de werken niet aanvangen. Hieronder vindt u een vermelding van de minimale
waarborgen.

Verzekerden

- De opdrachtgever;

- De syndicus;

- Raad van mede-eigendom en technisch comité;

- De aannemers en hun onderaannemers;

- De architecten en hun medewerkers;

- Deraadgevende ingenieurs en/of studiebureau’s;
- De veiligheidscoordinator.

Zaakverzekering

Schade aan het bouwwerk tijdens de bouwperiode:

- De bouwwerken, inbegrepen de te verwerken materialen en bouwelementen en de uitrusting, t.t.z.
machines, toestellen en installaties in de aanneming begrepen voor hun volledige waarde inclusief
erelonen en BTW;

- De voorlopige bouwwerken nodig voor de uitvoering van het verzekerde werk;

- Schade door ontwerp, reken en tekenfouten m.i.v. het gebrekkige gedeelte;

- De bestaande gebouwen van de opdrachtgever voor stoffelijke schade die het gevolg is van de
uitvoering van de verzekerde werken ten belope van 250.000 EUR op eerste risico. Deze waarborg is
aanvullend aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. Schade door brand en ontploffing is
uitgesloten.

Schade aan het bouwwerk tijdens de onderhoudsperiode:
- De verzekering dekt de beschadiging aan het verzekerde bouwwerk veroorzaakt door de verzekerden
in uitvoering van hun contractuele verplichtingen en de beschadigingen toe te schrijven aan een
oorzakelijk feit dat zich tijdens de bouwperiode op de bouwplaats heeft voorgedaan.

De opruimings- en afbraakkosten:
- De afbraak- en opruimingskosten na een gedekt schadegeval tot 10% van de waarde van het op te
richten goed.

Vrijstellingen:
- Algemene vrijstelling: 2.500 EUR;
- Voor schade aan het bestaand goed: 3.000 EUR;
- Voor schade door ontwerp — reken en tekenfouten: 3.000 EUR.

Aansprakelijkheidsverzekering
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan derden volgens de artikels 1382 tot

1386 van het Burgerlijk Wetboek ten beloop van 1.250.000 EUR voor lichamelijke en stoffelijke schade vermengd.
Deze waarborg is aanvullend aan bovenvermelde verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen.
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De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever volgens artikel 544 van het burgerlijk wetboek.
Deze waarborg van 500.000 EUR is inbegrepen in het voormelde bedrag

De gekruiste aansprakelijkheid.
Vrijstellingen:
- Voor de opdrachtgever: 2.500 EUR voor stoffelijke schade;
- Voor de ander verzekerden: 250.000 EUR (in aanvulling op de bovenvermelde verplichte
aansprakelijkheidsverzekeringen).
Vrijstellingen en premieafrekening
Het luik BA is in de ABR van de aannemer verzekerd in 2% rang en dient niet aangepast te worden. De aannemer
draagt bij gevolg niet de vrijstelling die voortvloeit uit schade i.v.m. art. 544 B.W. en vrijwaart de opdrachtgever
evenmin.
Vrijwaringsclausule
De aannemer zal de opdrachtgever vrijwaren voor elke schade die de opdrachtgever ten laste wordt gelegd in

het kader van de uit te voeren werken zoals voorzien in art. 544 van het burgerlijk wetboek.

Meetcode

ART. 1.A. Algemene bouwplaatsrisico’s verzekering: Globale Prijs (G.P.)

Lastenboek Residentie Wembley, versie 1.3, dd. 08.12.22 19



ART. 2. PLAATSBESCHRIJVING

Uitvoering
A/ STAAT VAN BEVINDING

- Openbaar domein aan de voorgevel van het gebouw;

- Privatief domein aan de voor- en achtergevel van het gebouw;

- Volledige achtergevel van het gebouw, gelijkvloers t.e.m. hoofddak: binnenruimte tot min. 2 meter
vanaf de gevel;

- Alleramen, deuren en poorten achtergevel;

- De toestand en de werking van de opzetrolluiken;

- De liften en gemene delen (inkom, gangen, trappen...), indien deze toegankelijk zijn voor de arbeiders;

- Toestand toegang tot de moeilijk bereikbare werfzone, over de volledige afstand;

- Alle overige zones die door de uitvoering der werken schade zouden kunnen lijden.

De staat van bevinding wordt opgemaakt in drievoud en zal vergezeld zijn van foto’s en/of videobeelden. Het
document wordt tegensprekelijk opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan Studiebureau ABG en aan de
opdrachtgever. De bouwheer en aannemer tekenen voor akkoord en Studiebureau ABG tekent voor nagezien.
Elke partij ontvangt één ondertekend exemplaar. De werken mogen niet aanvangen vooraleer de staat van
bevinding is opgemaakt en goedgekeurd.

B/ STAAT VAN VERGELIJKING

Bij betwisting of geschil na voltooiing van de werken en voor de voorlopige oplevering zal door dezelfde expert
een nieuwe plaatsbeschrijving (staat van vergelijking) worden opgemaakt en ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de bouwheer en Studiebureau ABG.

Meetcode
ART. 2.A. Staat van bevinding voor de werken: Globale Prijs (G.P)

ART. 2.B. Staat van vergelijking na de werken: Globale Prijs (G.P)
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ART. 3. WERFINRICHTING EN VASTE STELLING MET LIFT EN EXTERNE PERSONENTRAP

De parkeergarages zijn niet bruikbaar voor de bewoners/eigenaars tijdens de volledig duur der werken.

Materialen en uitvoering
A/ STELLING + TRAPSTELLING + LIFT 500KG

Montage, demontage en huur van werksteigers voor de uitvoering en de vlotte bereikbaarheid van het werk. De
werksteigers zijn vast.

Een vaste stelling met aparte trapstelling wordt aangebracht over de volledige lengte en hoogte van de
achtergevel (gelijkvloers + 10 verdiepingen). Het hoofddak dient vlot en veilig bereikbaar te zijn vanaf de stelling.

In de nieuwe toestand worden de nieuwe balustrades verdieping 1 tot 6 in front gemonteerd. Hier dient
rekening mee gehouden te worden tijdens de opbouw van de stelling.

Er dient eveneens een lift voor transport van personen en materialen met een nuttig hefvermogen van minstens
500 kg te worden geinstalleerd.

{/

De achtergevel van het gebouw is moeilijk bereikbaar. De aannemer dient bij zijn inschrijving zijn werkmethode
(aan- en afvoer van materiaal en materieel, bereikbaarheid van de werf...) ter goedkeuring voor te leggen aan
Studiebureau ABG en de opdrachtgever.

Alle aan- en afvoer van materiaal en materieel naar de werfzone dient te gebeuren via de doorgang naar de
binnerkoer (garagepoort) Afmetingen doorgang garagepoort: 264 x 105 cm. Hoogte boven vloerniveau
onderzijde betonnen balk achtergevel: 195 cm.
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De toestand van de toegang tot de werfzone dient over de volledige afstand te worden opgenomen in de
plaatsbeschrijving.

De aannemer dient zelf na te gaan of het plaatsen van de stelling aan de achtergevel mogelijk is, uitgaande van
eventuele ondergrondse ruimtes ter plaatse van de stelling. De aannemer dient hiervoor rekening te houden
met de draagkracht van de ondergrond ter plaatse van de stelling en de eventuele onderliggende structuren.
Zonodig uitvoeren van stabiliteitsstudie door een extern stabiliteitsbureau. Schoren van de stelling in de
onderliggende ruimten (op elk onderliggend niveau) dienen minstens overeenstemmend te worden aangebracht
t.p.v. de stellingspoten. De aannemer dient zijn werkwijze ter goedkeuring voor te leggen aan Studiebureau ABG
en de opdrachtgever. De aannemer zal voldoende maatregelen nemen om schade te vermijden. Zowel de studie
van de ondergrond, het plaatsen van schoren, als het nemen van andere nodige maatregelen om schade te
vermijden, zijn inbegrepen in dit artikel.

B/ AFSCHERMEN EN REINIGEN ONDERGROND

De aannemer zal voldoende maatregelen treffen om de ondergrond t.p.v. de vaste stelling, trapstelling en lift
rondom het gebouw voldoende en degelijk af te schermen. De stelling wordt geplaatst zonder risico op schade
aan de ondergrond. De volledige afscherming en reiniging zijn inbegrepen in dit artikel, en wordt als volgt
uitgevoerd:

- Afschermen van de ondergrond met doorlopende plasticfolie met voldoende overlapping en
betonplexplaten, over een breedte van minstens 3 meter vanaf de stelling;

- Nemen van voldoende maatregelen tegen opwaaien van de betonplexplaten en tegen struikelen
(vermijden van niveauverschillen tussen de multiplexplaten);

- Vrijhouden van eventuele afvoeren voor waterevacuatie en luchtaanvoer/afvoer, doch voldoende
beschermen tegen verstopping door puin en ander materiaal;

- Nade werken wordt de afgeschermde ondergrond gereinigd met warm water onder hoge druk tot alle
vuil verdwenen is. De reinigingsdruk dient zodanig geregeld te worden dat het oppervlak niet
mechanisch beschadigd wordt;

C/ ALGEMENE BEPALINGEN
In alle geval dienen volgende regels in acht genomen te worden:

- De steigers, lift en trapstelling dienen te voldoen aan alle bepalingen van het Algemeen Reglement op
de Arbeidsbescherming. Voor aanvang van de werken op de steigers moet de aannemer een attest van
conformiteit met het ARAB voorleggen, en een keuringsattest van steigers, lift en trapstelling door een
erkend extern controleorganisme;

- De stellingen zijn voorzien van winddoorlatende zeilen, stevig vastgemaakt aan de stellingen
(ingeweven tussen de horizontale buizen);

- Eventuele verankeringsgaten worden bij afbraak zorgvuldig hersteld in de oorspronkelijke toestand;

- De toegang tot het gebouw dient bereikbaar te blijven en te worden afgeschermd tegen vallende
voorwerpen. Ook de veiligheid van de voorbijgangers dient gewaarborgd te blijven;

- De stelling mag slechts verwijderd worden na controle en eventuele goedkeuring van de uitgevoerde
werken door Studiebureau ABG;

- De nodige maatregelen zijn te nemen om schade door storm te vermijden;

D/ AANKONDIGING WERF - WERFZEIL

De aannemer zal een weersbestendig stellingzeil met witte achtergrond en zwarte letters aanbrengen op de
buitenzijde van de stelling. Afmetingen: ongeveer 3 x 2 meter.

De tekst op het stellingzeil zal worden bepaald in onderling overleg met de opdrachtgever en Studiebureau ABG,
en zal minimaal volgende tekst bevatten:
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Onderwerp: Renovatie Achtergevel Residentie Wembley

Opdrachtgever: V.M.E. Residentie Wembley

Syndicus: Era La Plage Distellaan 34 8434 Westende + logo in kleur

Ontwerp: Studiebureau ABG, Engelse Wandeling 2 F7L, 8500 Kortrijk + logo in kleur
Veiligheidscodrdinator: Naam en adres + logo in kleur

EPB-verslaggever: Naam en adres + logo in kleur

Hoofdaannemer: Naam en adres + logo in kleur

De aannemer zal een ontwerp van bord, tekst en materiaal ter goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever
en Studiebureau ABG. Het stellingzeil wordt stevig vastgemaakt aan de buitenzijde van de stelling, op een goed
zichtbare plaats. Inbegrepen in de prijs van de stelling.

E/ WERFINRICHTING

De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle administratieve en
organisatorische maatregelen om de werken volgens de bepalingen van het lastenboek mogelijk te maken en dit
overeenkomstig de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de eisen van veiligheid en hygiéne.

Eventuele gemeentetaksen zijn ten laste van de aannemer voor de volledige duur van de werken. De nodige
vergunningen dienen door hem te worden aangevraagd. De aannemer dient zich bij voorbaat te informeren bij
de gemeente in verband met gemeentetaksen, gezien deze hoog kunnen oplopen.

De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken door de aannemer. De
concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het initiatief en de verantwoordelijkheid van de
aannemer. Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook
de (voorlopige) aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of
borgstellingen nodig voor de verwezenlijking van de werfinrichting zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

De aannemer voorziet de nodige werflokalen voor de volledige duur van de werken. Alle werflokalen zijn
opgetrokken uit een degelijke en solide constructie en moeten volledig afsluitbaar zijn. De aannemer bezorgt
Studiebureau ABG voorafgaandelijk een schetsmatig overzicht van de inplanting van de werflokalen. De
werflokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk, worden netjes onderhouden tijdens hun volledige
gebruiksduur en zijn wind-, stof- en waterdicht.

De aannemer zal voor zijn arbeiders lokalen ter beschikking stellen waar zij kunnen schuilen, hun kleding
bergen, zich verzorgen en eten. De lokalen moeten overeenstemmen met de voorschriften van het ARAB en
aanbevelingen van het NAVB. De keet moet behoorlijk verlicht zijn, in de winter behoorlijk verwarmd kunnen
worden en voorzien zijn van aangepast meubilair. Deze lokalen mogen niet gebruikt worden voor het opslaan
van materialen en gereedschap.

Het lokaal voor de arbeiders kan ook gebruikt worden als bureelloods op voorwaarde dat deze voldoende ruim
is om het houden van werfvergaderingen met een zestal personen mogelijk te maken. De keet wordt voorzien
van het nodige meubilair (tafel voor zes personen, zes stoelen, ...).

De aannemer voorziet de nodige sanitaire voorzieningen met minimaal één (chemisch) toilet. De sanitaire
voorzieningen zijn voorzien van verlichting en een watervoorziening.

Materieel en bouwmaterialen gevoelig voor vocht moeten opgeslagen worden op een droge plaats. De
aannemer voorziet hiervoor de nodige opslagruimten. De aannemer moet de bergruimten afsluiten, de
gestapelde voorwerpen beschutten en ze beschermen tegen hitte, koude, vochtigheid en brandgevaar.

De volledige werkzone is af te bakenen met hekkens type Heras, voorzien van ondoorzichtige zeilen.

In deze post zijn ook de nodige voorzieningen begrepen voor aan- en afvoer van puin en materialen. De
werkmethode wordt aan de aannemer overgelaten mits de beperking geen gebruik te maken van de trappen en
liften voor de aan- en afvoer van materialen en personeel en mits een permanente controle door opdrachtgever
en studiebureel mogelijk blijft.
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De werken omvatten ook de aanleg, onderhoud, verwijdering en herstel van het grondoppervlak in de
oorspronkelijke toestand.

Meetcode

ART. 3.A.

ART. 3.B.

ART. 3.C.

ART. 3.D.

ART. 3.E.

ART. 3.F.

Montage, demontage, transport, keuring en huur vaste stelling voor de totale duur der
voorziene werken (incl. studie, stellingzeil, afscherming en reiniging ondergrond): Globale Prijs
(G.P)

Montage, demontage, transport, keuringen en huur lift 500 kg voor de totale duur der
voorziene werken: Globale Prijs (G.P.)

Montage, demontage, transport, keuring en huur externe trapstelling voor de totale duur der
voorziene werken: Globale Prijs (G.P.)

Werfinrichting, inclusief taksen inname openbare weg en vergunningen (G.P)
Stabiliteitsstudie ondergrond: Globale Prijs (G.P.)

Schoringen onderliggende ruimten: Globale Prijs (G.P.)
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ART. 4. AFSCHERMING RAMEN

De afscherming heeft als doel om schade tot aan de voorlopige oplevering der werken te vermijden.
Materialen

Watergedragen solventvrije emulsie van gemodificeerde natuurlijke harsen voor de bescherming van het
schrijnwerk.

Referentieproduct: Omniguard, Hevadex

Zelfklevende beschermingsfolie

Referentieproduct: Kleeftapijt LD, AWB

Uitvoering

De toestand van de ramen dient te worden opgenomen in de plaatsbeschrijving;

A/ PERMANENTE AFSCHERMING

De ramen worden gedurende de volledige werkzaamheden beschermd door het aanbrengen van spuitfolie.
Totale minimale laagdikte: 0,6 kg/m? (900 micron).

B/ TIIDELIJKE AFSCHERMING (inbegrepen in de prijs)

Tijdens het uitvoeren van werken die schade kunnen toebrengen aan ramen (uitbraak- en hakwerken,
zandstralen, betonherstelling...), moeten deze bijkomend worden afgeschermd tegen breuk of straalschade. Het
systeem is afhankelijk van de aard van de aan de gang zijnde werkzaamheden.

Dit kan zijn:
- Lichte houten platen (triplex of dergelijke)
- Zelfklevende beschermingsfolie (Referentieproduct: Kleeftapijt LD, AWB)
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De aannemer mag een eigen systeem voorstellen, doch dient dit vooraf ter goedkeuring voor te leggen.

Na het uitvoeren van de renovatiewerken en voor de afbraak van de stelling wordt het schrijnwerk (glas +
schrijnwerk) aan de buitenzijde gereinigd (water met detergentoplossing) door een erkende schoonmaakfirma.
Alle verf- en vuil dient volledig verwijderd te worden. Het glas wordt gereinigd zonder streepvorming.

Plaats van toepassing

Alle ramen aan de achtergevel

Meetcode en hoeveelheid

ART. 4.A. Per m? afscherming ramen (incl. eindreiniging) (V.H.)
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ART. 5. UITZETTEN NIEUWE GEVELVLAKKEN

Uitvoering

Na het afronden van de uitbraakwerken zal de aannemer door een beédigd landmeter de nieuwe gevelvlakken
laten uitzetten. leder gevelvlak wordt bepaald door minimaal vier vaste gevelhoekpunten.

Voor elk gevelvlak bevinden er zich minimaal twee vaste gevelhoekpunten ter hoogte van de hoogste verdieping
en minimaal twee gevelhoekpunten ter hoogte van het laagste niveau. De boven elkaar gelegen
gevelhoekpunten worden loodrecht met elkaar verbonden d.m.v. een nylon touw.

De gevelhoekpunten worden gemarkeerd op een stevige houten constructie met zo min mogelijk kans op
beschadiging tijdens de uitvoering van de werken.

Plaats van toepassing

Achtergevel

Meetcode

ART. 5.A. Uitzetting nieuwe gevelvlakken: Globale Prijs (G.P.)
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ART. 6. WEGNEMEN EN TERUGPLAATSEN OPZETROLLUIKEN

Materialen

Materialen worden verrekend aan kostprijs plus 15 %.

Uitvoering

De toestand van de bestaande opzetrolluiken dient te worden opgenomen in de plaatsbeschrijving. De aannemer
moet uit eigen beweging alle nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat schade wordt toegebracht aan
de opzetrolluiken.

Afkoppelen, wegnemen, stockeren, terugplaatsen en controle goede werking opzetrolluiken.

Uitvoering door een erkend installateur, bij voorkeur de installateur van de originele opzetrolluiken.

De aannemer zal een gedetailleerd overzicht bijhouden van de uitgevoerde prestaties en de gebruikte
materialen.

De aannemer wordt gevraagd een gemiddelde uurprijs voor werken in regie op te geven. In deze prijs is alles
inbegrepen: sociale lasten, verplaatsingen, winst... met uitsluiting van B.T.W.

Plaats van toepassing

Afkoppelen, wegnemen, stockeren, terugplaatsen en controle goede werking bestaande opzetrolluiken

hoofddak

Meetcode en hoeveelheid

ART. 6.A. Te verrechtvaardigen hoeveelheid uren in regie (V.H.)
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ART. 7. EVENTUELE WERKEN IN REGIE

Uitvoering

De aannemer wordt gevraagd een gemiddelde uurprijs voor werken in regie op te geven. In deze prijs is alles
inbegrepen: sociale lasten, verplaatsingen, winst... met uitsluiting van B.T.W.

Diverse kleine aanpassingswerken zijn in deze post voorzien.

Ook eventuele meerwerken worden aan deze uurprijs verrekend. Materialen worden verrekend aan kostprijs
plus 15 %.

Meerwerken maken steeds het voorwerp uit van een voorafgaande schriftelijke opdracht en worden
gedetailleerd bijgehouden in het dagboek der werken.

Meetcode en hoeveelheid

ART. 7.A. Te verrechtvaardigen hoeveelheid uren in regie (V.H.)
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ART. 8. UITBRAAKWERKEN

Uitvoering

De uitbraakwerken moeten met de nodige voorzichtigheid gebeuren en de nodige maatregelen moeten worden
genomen om schade te vermijden door vallende brokstukken en waterinfiltraties.

De nodige veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen om de toegang tot de balkons, dakterrassen en het
hoofddak te verhinderen.

- Balustrades en tussenschotten:
o Afbreken en afvoeren balustrades (inpandige) balkons en dakterrassen;
o Afbreken en afvoeren tussenschotten dakterassen verdieping 7 en 10 en inpandige balkons
verdieping 8 en 9:
e V10:+/-130 x 180 cm (1 stuk)
e V7:4/-235x180cm (1 stuk)
e V7totV9:+/-125 x 180 cm (3 stuks)

- Gevelafwerking:

o Volledig wegnemen en afvoeren van het bestaande gevelmetselwerk (dikte 9 cm) en betonnen
lintelen boven de ramen (9 x 15 cm), inclusief verwijderen mortelbaarden, spouwankers en
aanverwante, gelijk met de achterliggende binnenmuur. Opschuimen van de omtrek rond de
bestaande ramen met PU-isolatieschuim (inbegrepen in de prijs);

e Gevelmetselwerk V1 tot V10
o  Gevelmetselwerk gelijkvloers en garages blijft behouden

- Balkons V1 tot V6, V8 en V9:
o Uitbreken en afvoeren volldige balkonopbouw (dikte +/- 8 cm), blauwsteen deksteen,
dichtingslaag, plinten en aanverwante tot op de onderliggende betonplaat. Gritstralen van de
bovenzijde van de vrijgemaakte betonplaat;

- Dakterrassen V7:
o Uitbreken en afvoeren composiethoutvloer dakterras V7 en aanverwante tot op de originele
dakterrasopbouw;
o Uitbreken en afvoeren volledige dakterrasopbouw (dikte +/- 7 cm), blauwsteen deksteen,
dichtingslaag, plinten en aanverwante tot op de onderliggende betonplaat;
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- Dakterrassen V10:
o Uitbreken en afvoeren volledige dakterrasopbouw (opbouw: tegels op tegeldragers,
dichtingslaag, hellingslaag dikte +/- 6 cm) en aanverwante tot op de onderliggende betonplaat
(incl. 2 tapbuizen);
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- Ramen:

o Volledig verwijderen en afvoeren van de blauwsteen dorpels onder alle ramen. Onderschoren
van de bestaande ramen. Uitvoeringsmethode ter goedkeuring voor te leggen;

o Terrasramen (= ramen tot op terrasniveau): onderkappen en verdiept ondervullen ramen met
een prefab voegmortel (8 x 8 cm, 2 cm achteruit t.o.v. raamdorpel) van de ramen. Vlak en effen
afwerken;

- Regenwaterafvoer:

o Verwijderen en afvoeren afvoerbuizen op gevel links en rechts, inclusief beugels, bevestigingen
en toebehoren;

o Verwijderen en afvoeren goot dakterras V7, inclusief beugels, bevestigingen en toebehoren;

- Hoofddak:

o Uitbreken en afvoeren betonnen dekstenen t.h.v. de randen van het dak (t.h.v. rand
achtergevel, en t.h.v. overgang met buurgebouw kant binnenland), incl. mortellagen tot op de
bestaande roofing. Inclusief aanbrengen watervaste multiplexplaat 18 mm met een lichte
helling naar het dak toe. Voorlopig waterdicht afwerken met polyesterroofing;

o Uitbreken en afvoeren vezelcementplaten (asbesthoudend, eenvoudig handelingen) t.h.v.
rand hoofddak (overgang met plat dak buurgebouw kant binnenland);

o Afschijven en afvoeren betonnen dekstenen schouwen en liftmachinekamer, gelijk met de

opgaande schouw/muur;

- Inrit — plafond:

o

Uitbreken en afvoeren Heraklithplaten (dikte 4 cm) t.h.v. de onderzijde plafond inrit
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De uitbraakwerken dienen te gebeuren volgens de geldende (veiligheids)voorschriften en reglementeringen.
De uitgebroken materialen worden eigendom van de aannemer. Ze dienen gestort of verwerkt te worden volgens
de vigerende milieureglementering.

Plaats van toepassing

Achtergevel inrit, V1 tot V10, hoofddak

Meetcode en hoeveelheid

ART. 8.A.

ART. 8.B.

ART. 8.C.

ART. 8.D.

ART. 8.E.

ART. 8.F.

ART. 8.G.

ART. 8.H.

ART. 8.1

ART. 8.J.

ART. 8.K.

ART. 8.L.

ART. 8.M.

ART. 8.N.

ART. 8.0.

Per s.m. afbreken en afvoeren balustrades (V.H.)
Per stuk afbreken en afvoeren tussenschotten (V.H.)

Per m? wegnemen en afvoeren bestaand gevelmetselwerk, incl. verwijderen mortelbaarden,
spouwankers en aanverwante, en opschuimen van de omtrek rond de bestaande ramen met
PU-isolatieschuim (V.H.)

Per m? uitbreken en afvoeren balkonopbouw V1 tot V6, V8 en V9 (incl. gritstralen bovenzijde
balkonplaat) (V.H.)

Per m? uitbreken en afvoeren composiethoutvloer V7 (V.H.)
Per m? uitbreken en afvoeren dakterrasopbouw V7 (V.H.)
Per mé utbreken en afvoeren dakterasopvouw V10 (V.H.)

Per s.m. verwijderen en afvoeren dorpels onder ramen, incl. onderschoren bestaande ramen
(V.H.)

Per s.m. onderkappen en verdiept ondervullen ramen met een prefab voegmortel (V.H.)
Per s.m. verwijderen en afvoeren afvoerbuizen (V.H.)
Per s.m. verwijderen en afvoeren dakgoot (V.H.)

Per s.m. verwijderen en afvoeren betonnen dekstenen (incl. multiplexplaat en roofinglaag)
(V.H.)

Per m? uitbreken en afvoeren vezelcementplaten (V.H.)
Per s.m. afschijven en afvoeren betonnen dekstenen (V.H.)

Per m? uitbreken en afvoeren Heraklithplaten (V.H.)
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ART. 9. HANDMATIGE BETONHERSTELLINGEN

Materialen

Eéncomponenten wapeningsbeschermer op basis van sulfaatresistente Portland cement, hoogwaardige fijne

vulstoffen, toeslagstoffen en polymeren, speciaal voor bescherming van wapeningsstaal bij betonsanering.
Referentieproduct: MasterEmaco P 5000 AP, BASF.

Eéncomponenten krimpgecompenseerde reparatiemortel op basis van sulfaatresistente Portland cement,

hoogwaardige zanden, fijne vulstoffen en polymeren, speciaal voor structurele betonherstellingen met hoge
sterkte en een hoge elasticiteitsmodulus. De reparatiemortel voldoet aan de Europese Norm EN 1504 deel 3 van
de klasse R4 mortel en bezit een BENOR-keurmerk. De mortels worden geleverd in voorgedoseerde verpakking.
Referentieproduct: MasterEmaco S 5400, BASF.

Bijkomende bewapening: staalklasse S500

Uitvoering

Volgens EN 1504 en PTV 560;

De betonherstellings- en beschermingswerken worden uitgevoerd door een gecertificeerde aannemer
niveau A, conform de procescertificatie PTV-BPC-560-01 en TRA-BPC-560-01 van BCCA. Conform deze
certificatie worden deze werken uitgevoerd door minimaal één geattesteerde uitvoerder per ploeg van
6 arbeiders.

Inschrijvende aannemer voegt de bewijsvoering van zijn certificatie, de attesten van de uitvoerder(s) en
de BENOR bewijzen van de gebruikte producten bij zijn inschrijving.

A/ HAKWERK

Weghakken van loszittende en holklinkende delen tot op gezond, niet gecarbonateerd beton, tot
minstens 1 cm achter de wapening;

De aansluiting van de uitgehakte zones mag niet op nul uitlopen. De randen van de te repareren zone
recht inzagen tot een diepte van minimum 5 mm;

Roestende wapeningsstaven moeten zover worden vrijgehakt tot waar zij geen roestvorming meer
vertonen, tot achter de wapening;

Fijne scheuren in het beton ter hoogte van een wapeningsstaaf dienen te worden opengehakt ter
controle van onderliggende roestvorming;

Waar mogelijk worden staven die zich te dicht bij het oppervlak bevinden teruggeklopt om de dekking
te verhogen, en dit na de eerste laag anti-roest;

Staven mogen niet worden weggenomen, tenzij op uitdrukkelijk bevel van Studiebureau ABG;

Te sterk aangetaste staven worden vervangen op aanduiden van Studiebureau ABG.

B/ ONTROESTEN EN BESCHERMEN VAN DE WAPENING

Alle vrijgemaakte wapeningsstaven dienen metallisch blank (SA 2 %) ontroest te worden door middel
van gritstralen. Ook de achterzijde van de wapeningen dient zo zuiver mogelijk gemaakt worden. Alle
andere technieken zijn uitgesloten. Het vrijgemaakte beton dient eveneens gegritstraald te worden
totdat een ruw, stevig en zuiver oppervlak bekomen wordt. Alle granulaten moeten zichtbaar zijn;
Véér de straalwerken dienen alle openingen rond ramen, deuren, poorten, muuropeningen...
voldoende worden afgedicht en afgeschermd om vuil- en stofhinder in de gebouwen te vermijden;

Na ontroesting dienen de staven binnen de 4 uren zorgvuldig te worden beschermd met een eerste
egale laag wapeningsbeschermer met een minimale dikte van 1 mm;
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Nadat de eerste laag voldoende is uitgehard dient men 30 tot 90 minuten te wachten vooraleer een
tweede laag met een dikte van 1 mm aan te brengen. In twee lagen dient men een filmdikte van 2 mm
te verkrijgen;

Bij de uitvoering dienen de richtlijnen van de fabrikant nauwgezet te worden nageleefd.

C/ EIGENLIJKE REPARATIE

Aanbrengen van bekisting waar nodig;

De betonnen ondergrond dient gezond en volledig zuiver te zijn om een goede hechting te kunnen
verzekeren. Verzadigen van de betonnen ondergrond met water. In geen geval mag een waterfilm op
het betonnen oppervlak aanwezig zijn;

Aanmaken van het reparatieproduct volgens de specifieke voorwaarden van de fabrikant en met zuiver
leidingwater;

Aanbrengen van de hechtlaag (aanbrandlaag) op de voorbehandelde matvochtige ondergrond.
Verbruik: 2 a 3 kg/m?;

Nat in nat inbrengen van de reparatiemortel met een fijn truweel. Indien de hechtlaag reeds gedroogd
is, moet een nieuwe hechtlaag worden aangebracht. Goed aandrukken zodat geen holtes blijven,
inzonderheid rond de wapening;

De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant dienen nauwgezet gevolgd, ook in verband met de
hechtlaag vooraf en de nabehandeling nadien;

De hechtsterkte van de mortel zal minstens 2,0 N/mm? bedragen. Scheurvorming of barstjes in de
reparatiemortel is niet toelaatbaar en zal aanleiding geven tot uitbreken en hermaken op kosten van de
aannemer;

D/ CONTROLE DOOR HET BESTUUR

De betonherstellingen zullen gebeuren onder controle en in overleg met Studiebureau ABG. Hiertoe zal
de aannemer alle nodige faciliteiten ter beschikking stellen (stellingen, machines, personeel);

Na het vrijhakken van de wapening volgens bovenvermelde procedure en véor het ontroesten is er een
verplichte controle door Studiebureau ABG. Hierbij worden eventueel bijkomend uit te hakken zones
ter plaatse aangeduid;

De aannemer dient hiertoe tijdig te verwittigen en af te spreken met Studiebureau ABG wanneer deze
controles zullen plaatsvinden;

De reparatie mag slechts worden verder gezet na goedkeuring van de betrokken zone door de ingenieur.

E/ RAPPORTERING

Conform de Europese norm EN 1504 deel 9 zal de aannemer na uitvoering van de werken een document
overhandigen waaruit blijkt waar de betonherstellingen werden uitgevoerd.

Plaats van toepassing

Zichtbeton en vrijgemaakt dragend betonskelet op aanduiden van Studiebureau ABG.

Meetcode en hoeveelheid

ART.9.A. Per s.m. behandelde wapening. (V.H.) Dwarswapeningen worden slechts in rekening gebracht

als ze groter zijn dan 10 cm. Overlappingen en tegen elkaar liggende staven worden slechts één
maal gemeten. Per schadeplaats wordt minstens 10 cm in rekening gebracht. Schade per
strekkende meter behandelde wapening

ART. 9.B. Per s.m. te vervangen wapening (gemiddelde & 8 mm), betonschietwerk en reparatie niet

inbegrepen (V.H.)
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ART. 10. GALVANISCH BESCHERMINGSSYSTEEM - OPOFFERINGSANODE

Materialen

Opofferende anode bestaande uit een kern van zink omgeven door een aangepaste cementgebonden mortel.
De unit is voorzien van bevestigingsdraden en fungeert als opofferingsanode, waarbij de kern zal corroderen in

plaats van het wapeningsstaal waarmee het verbonden is.
Referentieproduct: Galvashield XP, Fortius.
j

T

Sacrificial Zine
Anode Core

De opofferingsanodes worden toegepast in reparaties in door chloride verontreinigd beton. Deze units
voorkomen corrosie in de gebieden aangrenzend aan de gerepareerde zone door het bieden van galvanische
bescherming.

Uitvoering

- Uitvoeren van de betonschietwerken (zie ART. 6);

- Onmiddellijk na het stralen van de vrijgemaakte wapening, en voor het aanbrengen van de
wapeningsbeschermer op de wapening, moeten de opofferingsanodes bevestigd worden. De
continuiteit van de wapening binnen de te herstellen zone moet worden verzekerd. Discontinue
wapening kan verbonden worden met behulp van stalen verbindingsdraden;

- De anodes worden bevestigd aan de wapening met behulp van de voorziene binddraden. De anodes
moeten zo dicht mogelijk bij de rand van de reparatiezone geplaatst worden;

- De tussenafstand tussen de anodes mag maximaal 750 mm (h.o.h.) bedragen en de precieze locatie is
afhankelijk van de staalconfiguratie. De plaatsen waar de units dienen geplaatst te worden, zullen
worden aangeduid door Studiebureau ABG;

o o

O Galvashield XP units
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Verhouding Maximale tussenafstand a tussen
staaloppervlakte/betonoppervlakte de XP units )

<0,3 750 mm

0,31-0,6 610 mm

0,61-0,9 500 mm

0,91-1,2 430 mm

*) De maximale afstand die hier weergegeven wordt, is gebaseerd op typische condities.
De tussenafstand moet verkleind worden in geval van sterk agressieve omgeving of om de
verwachte levensduur van de anode te verlengen.

De verbindingsdraden dienen worden aangedraaid met geschikt bevestigingsgereedschap zodat de units niet vrij
kunnen bewegen. Waar nodig, mag het teveel aan draad worden gebogen/verwijderd en weggenomen. Tussen
de units en het wapeningsstaal moet een goede elektrische continuiteit verzekerd zijn. Dit zal worden nagegaan
door Studiebureau ABG met behulp van een multimeter, in aanwezigheid van de aannemer. De bekomen
weerstand moet tussen 0,1 en 1 Q liggen, zoniet zullen deze zones aangepast worden door de aannemer.

De units moeten met handschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden gehanteerd (zoals
vereist volgens standaardprocedures voor het hanteren van cementgebonden materialen).

Na het aanbrengen van de units wordt de wapeningsbeschermer op de wapening aangebracht. Overschilderen
van de opofferingsanodes moet worden vermeden! Bovendien moet worden nagegaan of de elektrische
continuiteit tussen de anode en de wapening nog gewaarborgd is.

Bij het aanbrengen van de herstelmortel moet het ganse oppervlak van de opofferingsanode in aanraking zijn
met de mortel. De cementgebonden herstelmortel dient compatibel te zijn met de gebruikte opofferingsanode.
De weerstand van de gebruikte herstelmortel moet lager zijn dan 15,000 Qcm. De producten dienen vooraf ter
goedkeuring worden voorgelegd. Opofferingsanodes mogen niet toegepast worden bij gebruik van epoxy en
polyester gebonden mortels of primers, vermits deze niet geleidend zijn!

De betondekking op de opofferingsanodes dient overeen te stemmen met de betondekking op de wapening
waaraan de opofferingsanode is bevestigd. De betondekking mag in geen geval minder bedragen dan 25 mm.
Plaats van toepassing

Op aanduiden van Studiebureau ABG

Meetcode en hoeveelheid

ART. 10.A.  Per stuk geplaatste opofferingsanode (V.H.)
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ART. 11. HERAANGIETEN BETONNEUZEN BALKONS

Materialen

Eencomponenten hechtprimer en actieve wapeningsbeschermer op basis van sulfaatresistente Portland cement,

hoogwaardige vulstoffen, toeslagstoffen en polymeren, speciaal voor bescherming van wapeningsstaal bij
betonsanering.
Referentieproduct: MasterEmaco P 5000, BASF.

Gietmortel: gebruiksklare, hydraulisch afbindende giet- en verpompbare reparatiemortel met hoge sterkte, en
gemaakt van sulfaatbestendige Portlandcement.
Referentieproduct: MasterEmaco S 145 PG, BASF.

Eigenschappen:

Zeer goede vloeibaarheid, ondanks zeer lage watercement-factor;
Hoge begin- en eindsterkten;

Hoge hechtsterkte;

Volledig krimpuvrij;

Vrij van chloriden en agressieve stoffen.

Bekistingshout: watervaste betonplex 20 mm.

Bijkomende wapening: klasse A (RE = 400 N/mm?), en met verbeterde kleef volgens de NBN A24-301, 302.

Tweecomponenten hybride verlijmingsmortel voor verankering van betonijzers.

Referentieproduct: Hilti HIT-HY 150, Hilti.

Uitvoering

De betonherstellingen dienen te worden uitgevoerd door ervaren en gekwalificeerd personeel. De ploegbaas
dient met goed gevolg een verwerkbaarheidsproef te hebben afgelegd met een gemodificeerde
cementgebonden herstelmortel herkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap — Departement
Leefmilieu en Infrastructuur, afdeling Betonstructuren.

A/ HAKWERK BALKONNEUS VERDIEPING 1 TOT 7

Volledig weghakken van de voorzijde van de betonplaat (dikte +/- 12 cm) over een afstand van 20 cm
rondom de balkons verdieping 1 tot 7;

De aansluiting van de uitgehakte zones mag niet op nul uitlopen. De randen recht inzagen tot een diepte
van minimum 5 mm;

Volledig verwijderen van de bestaande langswapening van de balkonplaten evenwijdig met de gevel, na
goedkeuring van Studiebureau ABG;

De resterende wapeningsstaven moeten zover worden vrijgehakt tot waar zij geen roestvorming meer
vertonen, tot achter de wapening;

Waar mogelijk worden staven die zich te dicht bij het oppervlak bevinden teruggeklopt om de dekking
te verhogen, en dit na de eerste laag anti-roest;

Bijkomende staven mogen niet worden weggenomen, tenzij op uitdrukkelijk bevel van Studiebureau
ABG;

Te sterk aangetaste staven worden weggenomen op aanduiden van Studiebureau ABG.
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B/ ONTROESTEN EN BESCHERMEN VAN DE WAPENING BALKONNEUS VERDIEPING 1 TOT 7

- Alle vrijgemaakte wapeningsstaven dienen metallisch blank (SA 2 %) ontroest te worden door middel
van gritstralen. Ook de achterzijde van de wapeningen dient zo zuiver mogelijk gemaakt worden. Alle
andere technieken zijn uitgesloten. Het vrijgemaakte beton dient eveneens gegritstraald te worden
totdat een ruw, stevig en zuiver oppervlak bekomen wordt. Alle granulaten moeten zichtbaar zijn;

- VOor de straalwerken dienen alle openingen rond ramen, deuren, poorten, muuropeningen...
voldoende worden afgedicht en afgeschermd om vuil- en stofhinder in de gebouwen te vermijden;

- Na ontroesting dienen de staven binnen de 4 uren zorgvuldig te worden beschermd met een eerste
egale laag wapeningsbeschermer met een minimale dikte van 1 mm;

- Nadat de eerste laag voldoende is uitgehard dient men 30 tot 90 minuten te wachten vooraleer een
tweede laag met een dikte van 1 mm aan te brengen. In twee lagen dient men een filmdikte van 2 mm
te verkrijgen;

- Bij de uitvoering dienen de richtlijnen van de fabrikant nauwgezet te worden nageleefd.

C/ AANBRENGEN VAN BIJKOMENDE WAPENING BALKONNEUS VERDIEPING 1 TOT 6

- Inboren en chemisch verankeren van omgeplooide stekwapening & 10 mm, om de 20 cm, in de kopzone
van de betonnen balkonplaten. De verankeringsdiepte bedraagt minstens 10 cm, lengte stekwapening
per stuk: £ 50 mm;

- Aanbinden van 3 langswapeningen & 8 mm om de 20 cm aan de ingeboorde en bestaande
dwarswapeningen;

- De betondekking dient overal minstens 2,5 cm te zijn;

- Plaats en hoeveelheid bij te plaatsen wapening wordt bepaald door Studiebureau ABG.

D/ PLAATSEN BEKISTING EN AANGIETEN BALKONNEUS VERDIEPING 1 TOT 6

- Aanmaken van de gietmortel volgens de specifieke voorwaarden van de fabrikant en met zuiver
leidingwater;

- Aan te gieten afmetingen (breedte x hoogte): 30 x 16 cm (verdieping 1 t.e.m. 6);

- De bekisting wordt volledig vlak en strak gesteld en geschoord;

- De bekisting dient volledig dicht te zijn om het uitlopen van cementmelk te vermijden. Kleine openingen
worden vooraf gedicht met siliconenkit;

- De betonnen ondergrond dient gezond en volledig zuiver te zijn om een goede hechting te kunnen
verzekeren. Vooraleer de gietmortel aan te brengen wordt het betonoppervlak gedurende enkele uren
regelmatig nat gemaakt. Het betonoppervlak dient net voor het gieten overal vochtig te staan;

- Met een dwangmenger wordt de mortel gemengd. Hierbij zijn de voorschriften van de fabrikant
nauwkeurig na te leven, ondermeer wat betreft mengtijd en hoeveelheid toe te voegen zuiver
leidingwater;

- Nahet mengen wordt de mortel zo snel mogelijk in de bekisting gegoten. Er wordt van één zijde gegoten
om luchtinsluitsels te vermijden. Tijdens het gieten wordt regelmatig met een hamer op de bekisting
geklopt om een goede doorvloeiing te bekomen. Na het gieten wordt de mortel niet meer beroerd tot
na de uitharding. De mortel mag in geen geval getrild worden;

- Na uitharding (1 a 2 dagen) wordt de bekisting weggenomen en worden de stortnaden bijgewerkt met
een fijne reparatiemortel;

- De mortel dient te worden afgeschermd tegen te snelle uitdroging;

- De uitvoerders die een erkende verwerkbaarheidsproef hebben uitgevoerd strekken tot aanbeveling.
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E/ CONTROLE DOOR HET BESTUUR

- De betonherstellingen zullen gebeuren onder controle en in overleg met Studiebureau ABG. Hiertoe zal
de aannemer alle nodige faciliteiten ter beschikking stellen (stellingen, machines, personeel);

- Na het vrijhakken van de wapening volgens bovenvermelde procedure en vdér het ontroesten is er een
verplichte controle door de toezichthoudende ingenieur. Hierbij worden eventueel bijkomend uit te
hakken zones ter plaatse aangeduid;

- De aannemer dient hiertoe tijdig te verwittigen en af te spreken met de ingenieur wanneer deze
controles zullen plaatsvinden;

- Dereparatie mag slechts worden verder gezet na goedkeuring van de betrokken zone door de ingenieur.

F/ RAPPORTERING

- Conform de Europese norm EN 1504 deel 9 zal de aannemer na uitvoering van de werken een document
overhandigen waaruit blijkt waar de betonherstellingen werden uitgevoerd.

Plaats van toepassing

Hakwerk en behandelen wapening:
- Betonneuzen balkons verdieping 1 tot 6
- Betonneus dakterras V7: volledige buitenomtrek
- Betonneus kopzijde oversteek gelijkvloers
Heraanstorten balkonneus:
- Betonneuzen balkons verdieping 1 tot 6
- Betonneus kopzijde oversteek gelijkvloers

Meetcode en hoeveelheid
ART. 11.A.  Per s.m. weghakken en afvoeren betonneuzen 20 x 12 cm (V.H.)

ART.11.B. Per s.m. heraangieten betonneuzen 30 x 16 cm, incl. wapening, bekisting en
aanpassingswerken (V.H.)
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ART. 12. BETONNEN RAND- EN TUSSENBALKEN DAKTERRASSEN V7 EN V10 + BALKONS V8 EN 9

Materialen

Zelfdichtend beton met volgende eigenschappen:

C30/37 GBES2 S5 8:
- Sterkteklasse: C30/37;
- Gebruiksdomein: gewapend beton (GB);
- Omgevingsklasse: zeeomgeving vorst (ES2);
- Consistentieklasse: zetmaat > 220 mm (S5) met inbegrip van superplastificeerder;
- Nominale grootste korrelafmeting: 8 mm (Dmax) — kalksteen.

Cementtype: CEM I1I/A 42.5 N CE LA BENOR volgens NBN-EN 197-1 en NBN B 12-109, en met kwaliteitscertificaat
BENOR.

Het beton wordt geleverd door een betoncentrale. Het beton moet verwerkt worden binnen de 2 uur na de
eerste lading. Water toevoegen voor het storten is verboden. Het betonmengsel dient vrij te zijn van chloriden
(maximum 0,4 % op cement massa).

Bekistingshout: watervaste betonplex 20 mm.

Afstandshouders: kunststof, 3 cm.

Bewapening: klasse A (RE = 400 N/mm?) en met verbeterde kleef volgens de NBN A24-301, -302.

Tweecomponenten hybride verlijmingsmortel voor verankering van betonijzers.
Referentieproduct: Hilti HIT-HY 150, Hilti.

Uitvoering
A/ AANBRENGEN VAN WAPENING

- Verbinden van de betonnen dak/balkonplaat met een nieuwe opgaande randbalk door inboren en
chemisch verankeren van twee rijen (omgeplooide) stekwapening & 10 mm om de 20cm. De
verankeringsdiepte bedraagt minstens 12 cm;

o Dakterras V7: verankering in de vrijgemaakte kopzone van de dakplaat
o Dakterras V10 + balkons V8 en V9: verankering in de bovenzijde van de balkon/dakplaat

- Aanbrengen van een prefab wapeningskorf, bestaande uit open beugels & 6 mm om de 20cm en 6
langswapeningen J 8 mm, gepuntlast aan de wapeningskorf. De wapeningskorf wordt in overlap
geplaatst op de stekwapening;

- De betondekking dient overal minstens 3 cm te zijn;

- Wapeningsplan ter goedkeuring voor te leggen aan Studiebureau ABG.

B/ PLAATSEN BEKISTING EN GIETEN

- Aanmaken van de gietmortel volgens de specifieke voorwaarden van de fabrikant en met zuiver
leidingwater;
- Afmetingen randbalk (breedte x hoogte):
o Dakterras V7: +20 x 30 cm
o Dakterras V10 + balkons V8 en V9: + 20 x 20 cm
o Terras verdieping 1 kant binnenland: +/- 20 x 20 cm
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- Afmetingen tusenbalk (breedte x hoogte):
o Dakterras V7: +20 x30 cm
o Dakterras V10: 20 x 30 cm

- De bekisting wordt volledig vlak en strak gesteld en geschoord;

- De bekisting dient volledig dicht te zijn om het uitlopen van cementmelk te vermijden. Kleine openingen
worden vooraf gedicht met siliconenkit;

- De betonnen ondergrond dient gezond en volledig zuiver te zijn om een goede hechting te kunnen
verzekeren. Vooraleer het beton te gieten wordt het betonoppervlak (bovenzijde betonnen
dakterrasplaat) gedurende enkele uren regelmatig nat gemaakt. Het betonoppervlak dient net voor het
gieten overal vochtig te staan;

- Na controle van de bekisting en de bewapening door de aannemer en Studiebureau ABG wordt het
beton gestort. De bovenzijde wordt glad met de spaan afgewerkt;

- Na het storten wordt de bovenzijde ter bescherming tegen uitdrogen afgedekt met een plasticfolie en
platen. Het beton blijft minstens 14 dagen in de bekisting. Na toestemming van Studiebureau ABG wordt
de bekisting weggenomen;

- Ermogen geen gebreken aan het beton voorkomen zoals grintnesten, scheuren, overdreven gietgallen...
Bijplamuren en schuren waar nodig.

o Ui, L 2]

Plaats van toepassing

Randbalk:
o Dakterras V7: £20 x30 cm
o Dakterras V10 + balkons V8 en V9: £ 20 x 20 cm
o Terras verdieping 1 kant binnenland: +/- 20 x 20 cm
o
Tussenbalk:
o Dakterras V7: +20 x30cm

o Dakterras V10: £20x 30 cm
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Meetcode en hoeveelheid

ART. 12.A.  Per s.m. gieten rand- en tussenbalk (+ 20 x 30 cm) incl. wapeningskorf, bijkomende wapening,
bekisting en aanpassingswerken (V.H.)

ART. 12.B.  Per s.m. gieten randbalk (+ 20 x 20 cm) incl. wapeningskorf, bijkomende wapening, bekisting
en aanpassingswerken (V.H.)
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ART. 13. GRITSTRALEN + BUKOMENDE DEKKING + UITVLAKLAAG ZICHTBETON

Materialen

Schimmel- & mos dodend middel:
Referentieproduct: Fungex, Libert

Eén componenten hechtprimer op basis van sulfaatresistente Portland cement, hoogwaardige fijne vulstoffen,
toeslagstoffen en polymeren. Referentieproduct: MasterEmaco P 5000 AP, BASF.

Eén componenten krimp gecompenseerde nivelleringsmortel op basis van sulfaatresistente HSR LA cementen,
hoogwaardige kwartszanden, fijne vulstoffen en polymeren, speciaal voor nivellerings-, herprofilerings- en niet-
structurele herstellingen.

De reparatiemortel voldoet aan de Europese Norm EN 1504 deel 3 van de klasse R2 mortel.

De mortels worden geleverd in voorgedoseerde verpakking.

Referentieproduct: MasterEmaco N 5200, BASF.

Pleister in poedervorm op basis van cement, geselecteerde grondstoffen en hars. Kleur wit.
Referentieproduct: Planirex, Toupret.

Vezelversterkt polyester L-profiel 15 x 10 mm

Polyurethaan montagelijmkit

Uitvoering
A/ GRITSTRALEN — ALLE ZICHTBETON

- Gritstralen van de geverfde betonnen ondergrond totdat een ruw, stevig en zuiver oppervlak bekomen
wordt. Coating cvolledig te verwijderen. Alle granulaten moeten zichtbaar zijn;

- Toepassen anti-mos product waar nodig;

- Voor de straalwerken dienen alle openingen rond ramen, deuren, muuropeningen, ... voldoende
worden afgedicht en afgeschermd om vuil- en stofhinder in de residentie te vermijden;

- Na gritstralen van de ondergrond moet het te nivelleren betonoppervlak met water worden verzadigd,
bij voorkeur 24 uur, maar minimum 2 uur, voor het aanbrengen van de nivelleringsmortel. In geen geval
mag een waterfilm op het betonnen oppervlak aanwezig zijn.

B/ BUKOMENDE DEKKING — ALLE ZICHTBETON

- Aanbrengen van een aanbrandlaag op de voorbehandelde matvochtige ondergrond. Verbruik: 2 a 3
kg/m?;

- Natin natinbrengen van de uitvlakmortel met een spaan. Indien de hechtlaag reeds gedroogd is, moet
een nieuwe hechtlaag worden aangebracht;

- Gewenste dikte uitvlakmortel: 8 mm;

- De bestaande ingewerkte druiplijsten worden volledig weggewerkt (inbegrepen in de prijs);

- Het definitief afwerken van de mortel mag slechts aangevat worden wanneer de binding van de mortel
bezig is (na ongeveer 45 a 60 minuten bij T van 20 °C);

- De hechtsterkte van de mortel zal minstens 0,8 N/mm? bedragen. Scheurvorming of barstjes in de
uitvlakmortel is niet toelaatbaar en zal aanleiding geven tot uitbreken en hermaken op kosten van de
aannemer;

- Bij de uitvoering dienen de richtlijnen van de fabrikant nauwgezet te worden nageleefd.

- Vlakke en egale afwerking vereist;

- Bij de uitvoering dienen de richtlijnen van de fabrikant nauwgezet te worden nageleefd.
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C/ UITVLAKLAAG — ONDERZIJDE BALKONPLATEN V2 TOT V6

T.h.v. alle buitenhoeken aanbrengen van kunststof hulpprofielen met wapeningsweefsel type Sto.
Aanbrengen van de uitvlaklaag met plamuurmes in 2 lagen. Totale dikte systeem: 5 mm in 2 lagen.
Na aanbrengen en droging eerste laag, schuren.

Aanbrengen eindlaag en na droging schuren tot effen en vlak geheel;

Bijplamuren met een plamuurmortel en schuren, schilder klaar;

Bij de uitvoering dienen de richtlijnen van de fabrikant nauwgezet te worden nageleefd.

D/ DRUIPLIJST - ONDERZIJDE BALKONPLATEN V2 TOT V6

Na het aanbrengen van de uitvlaklaag verkleven van een polyester L-vormig druipprofiel t.h.v. de onderzijde van
de terrasplaten verdieping 2 tot 6.

Plaats van toepassing

Onderzijde balkonplaten V1 tot V6 + lintelen garages + kolommen en balken inrit: gritstralen + bijkomende
dekking

Uitvlaklaag: onderzijde balkonplaten V2 tot V6 + lintelen garages + kolommen en balken inrit

Druiplijst: onderzijde balkonplaten V2 tot V6

Meetcode en hoeveelheid
ART. 13.A.  Per m? gritstralen ondergrond (V.H.)
ART. 13.B. Per m? bijkomende dekking 8 mm (V.H.)
ART. 13.C. Per m? uitvlaklaag 5 mm (V.H.)

ART. 13.D. Per s.m. aangebrachte druiplijst (V.H.)
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ART. 14. ELASTISCHE COATING ZICHTBETON/GEVELMETSELWERK GARAGES EN INRIT

Materialen

Watergedragen coating op acrylbasis in 2 lagen met scheuroverbruggende en carbonatatieremmende eigen-
schappen. Het systeem moet aan volgende eisen beantwoorden:

- Lichtecht, U.V.-bestendig;

- Goede weersbestendigheid — waterdicht;

- Goede hechting op de ondergrond;

- Goede doorlaatbaarheid voor waterdamp: nuH20 = 717;

- Grote diffusieweerstand voor CO,: nCO2 = 799000;

- Geringe vervuiling;

- Scheuroverbruggende eigenschappen tot 0,3 mm, ook bij lage temperaturen;
- Het verfsysteem heeft een ATG keuring.

De kleur is een standaardkleur uit de kleurenkaart en wordt bepaald door de opdrachtgever na het plaatsen van
proefstalen, zoveel als nodig voor goedkeuring.
Referentieproduct: Sikagard Monolastex, Sika of gelijkwaardig.

Primer eigen aan het systeem.
Referentieproduct: Bonding Primer, Sika of gelijkwaardig.

Uitvoering

De schilderwerken mogen pas uitgevoerd worden na voldoende uitdroging van vochtige plaatsen en uitharden
van de betonherstellingen. De ondergrond is voldoende droog als de oppervlaktevochtigheid gemeten op de
houtschaal van een Protimeter maximaal 18 % bedraagt. Gedurende gans de duur der werken dient een
vochtigheidsmeter type Protimeter op de werf aanwezig te zijn.

A/ VOORBEREIDING ONDERGROND

De onderzijde van de balkonplaten mag slechts gecoat worden na het waterdichten van de terrassen.
Gevelmetselwerk gagaes en inrit: reinigen met warm water onder hoge druk + toepassen antimos.

B/ SCHILDERWERKEN

- Op de goed voorbereide en voldoende droge ondergrond wordt de primer aangebracht met de
blokborstel of de rol volgens voorschriften van de fabrikant Verbruik: 8 8 12 m? per liter;

- Na voldoende droging worden de 2 eindlagen aangebracht met rol of borstel, met een verbruik van
minstens 0,30 I/m?;

- De eerste en tweede verflaag worden aangebracht in een licht afwijkende tint (controle);

- De gemiddelde droge filmdikte is gelijk of groter dan de nominale waarde van 336 um;

- Van groot belang uit het oogpunt van carbonatatierem op beton is dat de verffilm op beton geen
defecten of openingen vertoont (= gesloten verffilm). Eventueel meerverbruik van verf om dit doel te
bereiken, mag niet in rekening worden gebracht;

- Devoorschriften van de fabrikant zijn strikt na te leven;

- De afwerking aan randen, deuren, ramen zal zeer verzorgd worden uitgevoerd;

- De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen verfspatten.

Lastenboek Residentie Wembley, versie 1.3, dd. 08.12.22 46



Plaats van toepassing

Coating: onderzijde balkonplaten V2 tot V6
Reiniging (incl. antimos): gevelmetselwerk garages en inrit

Meetcode en hoeveelheid
ART. 14.A.  Per m? netto uitgevoerd schilderwerk (V.H.)

ART. 14.B.  Per m?reiniging (incl. antimos) gevelmetselwerk garages en inrit (V.H.)
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ART. 15. UITVLAKKEN BUITENZIJDE VRIJGEMAAKTE BINNENSTRUCTUUR SPUITMORTEL

Materialen

Eéncomponenten krimpgecompenseerde nivelleringsmortel op basis van sulfaatresistente HSR LA cementen,
hoogwaardige kwartszanden, fijne vulstoffen en polymeren, speciaal voor nivellerings-, herprofilerings- en niet-
structurele herstellingen. De mortels worden geleverd in voorgedoseerde verpakking.

Referentieproduct: MasterEmaco N 5200, BASF.

Uitvoering

- Plaatsen van de nodige randbekisting rond de bestaande ramen (PUR-isolatieplaten en/of Wediplaten);

- Bij de uitvoering dienen de richtlijnen van de fabrikant nauwgezet te worden nageleefd;

- De ondergrond moet gezond en volledig zuiver zijn om een goede hechting te verzekeren;

- Grote openingen in de ondergrond worden voorgevuld met een geschikte cementgebonden mortel;

- Verzadigen van de ondergrond met water. In geen geval mag een waterfilm op het betonnen opperviak
aanwezig zijn;

- Aanbrengen van een borstelbare aanbrandlaag;

- Mengen van de mortel waarbij de voorschriften van de fabrikant nauwkeurig dienen te worden
nageleefd, ondermeer wat betreft mengtijd en hoeveelheid toe te voegen zuiver leidingwater;

- Aanbrengen nivelleringsmortel met een gemiddelde dikte van 4 cm, tot een effen en vlak geheel
bekomen wordt (spuittechniek);

- De mortel dient te worden afgeschermd tegen te snelle uitdroging;

- De hechtsterkte van de mortel zal minstens 0,8 N/mm? bedragen. Scheurvorming of barstjes in de
nivelleringsmortel is niet toelaatbaar en zal aanleiding geven tot uitbreken en hermaken op kosten van
de aannemer;

- Uitvoerders die een erkende verwerkbaarheidsproef hebben uitgevoerd strekken tot aanbeveling.

Plaats van toepassing

Buitenzijde vrijgemaakte binnenmuur

Meetcode en hoeveelheid.

ART. 15.A.  Per m? aangebrachte nivelleringsmortel (spuittechniek) met een gemiddelde dikte van 4 cm
(incl. randisolatie rond ramen) (V.H.)
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ART. 16. OPVULMETSELWERK TUSSENMUUR V7 TOT V9

Materialen

Draagkrachtige volle betonblokken, afmetingen 290 x 190 x 190 mm. Ze worden geleverd onder de garantie van
het label "Benor" voor overeenkomstigheid met de normvoorschriften.

Ankerwapening & 6 mm klasse A (RE = 400 N/mm? en met verbeterde kleef volgens de NBN A24-301, 302).
De metselmortel bestaat uit een mengeling van uitsluitend cement, zand en water, verbeterd met een polymeer

om de prestaties te verhogen. De mortel voldoet aan NBN B 12-208, met 300 kg cement CEM 11 32.5 per m* droog
zand. Watergehalte en consistentie zijn afgestemd op de porositeit van de bakstenen.

Uitvoering

Opmetselen van volle betonblokken volgens de regels der kunst;

Bijkomende verankering in gevel en kolom d.m.v. inboren van omgeplooide ankerwapening & 6 mm chemisch
verankerd. De ankerwapening wordt t.h.v. de voegen ingemetseld. Aantal ankerwapeningen: om de 2 rijen;
Meegaand opvoegen;

Plaats van toepassing
Opvulmetselwerk tussenmuur V7 tot V9: ruimte tussen kolom en gevel (scheiding tussen 2 aangrenzende

appartementen)

Meetcode en hoeveelheid.

ART. 16.A. Per m? betonmetselwerk (incl. meegaand opvoegen) (V.H.)
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ART. 17. HELLINGSLAAG BALKONS V1 TOT V6

Materialen

Hellingschape met geringe dikte, gemiddelde dikte 15 mm. Gebruiksklare, krimpcompenserende egalisatie /
uitvulmortel met een korrelopbouw tot 4 mm voor het egaliseren, herstellen en onder afschot brengen van
balkons, terrassen..., voor de plaatsing van de waterdichtingslaag.

Referentieproduct: MasterTop 569, BASF.

Kenmerken:
- Krimpcompenserend;
- Chloridevrij;
- Uitstekende hechting aan beton;
- Minimale laagdikte: 10 mm — maximale laagdikte: 50 mm.

Uitvoering

Het ruwe oppervlak met water verzadigen gedurende ten minste 6 uren voor het storten van de mortel en het
overtollige water verwijderen zodanig dat er geen waterfilm op het oppervlak aanwezig is;

Aanmaken van de mortel volgens de specifieke voorwaarden van de fabrikant en met zuiver leidingwater;

Een aanbrandlaag aanbrengen in een borstelbare consistentie. Verhouding: één deel uitvulmortel en één deel
water. In de hechtlaag nat in nat de uitvulmortel aanbrengen;

Het aanbrengen, effenen en afwerken van de uitvulmortel wordt ononderbroken uitgevoerd;

Helling: naar de voorzijde van de balkonplaten toe: van 20 naar 10 mm (gemiddeld 15 mm).

Plaats van toepassing

Bovenzijde balkonplaten V1 tot V6

Meetcode en hoeveelheid

ART. 17.A.  Per m? aangebrachte hellingslaag met geringe dikte, gemiddelde dikte 15 mm (V.H.)
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ART. 18. EPDM-WATERDICHTING BALKONS V1 TOT V6

Materialen

Kleefvernis: eigen aan het systeem.
Referentieproduct: FG 35, I.R.S.-Btech.

EPDM-dichtingsmembraan, zelfklevend, bestaande uit:

Een toplaag met een dikte van 1,1 mm in 100 % elastomeer EPDM (ethyleen-propyleen-diéenmonomeer)
met intern wapeningsnet in glasvezeldraad en aan beide zijden voorzien van een speciale hechtlaag voor
bitumen;

Een onderlaag met een dikte van 2,0 mm in SBS gemodificeerde bitumen, machinaal aangebracht aan de
toplaag in de fabriek. De folie bezit een BUtgb goedkeuring.

Referentieproduct: Resistrix SKW, I.R.S.-Btech.

Plastische voegkit op basis van bitumen, SBS-elastomeren en hars. Kleur: zwart.
Referentieproduct: Bitumseal, Muylle-Facon.

Uitvoering

Indien de ondergrond voldoende uitgehard en uitgedroogd is, mag de kleefvernis eigen aan het systeem
aangebracht worden op het volledige te waterdichten oppervlak;

Daarop wordt de EPDM-folie klevend aangebracht (vol verkleefd). De plaatsing moet gebeuren door vaklieden
die daarvoor speciaal zijn opgeleid door de fabrikant en ervaring hebben met het product. Alle voorschriften van
de fabrikant voor stockering, verwerking en uitvoeringscondities zijn strikt na te leven. De overlapping bedraagt
7 cm en de naden zijn verplicht te lassen met een warme lucht apparaat;

De EPDM-waterdichting wordt aangebracht op de hellingslaag aan de bovenzijde van de balkons, en ter plaatse
van de randen als volgt afgewerkt:

T.p.v. de balkonneus, wordt de EPDM-waterdichting doorgetrokken over de volledige voorzijde van de
balkons, tot op de aangebrachte druiplijst. Recht afsnijden van de waterdichtingslaag;
T.p.v. de aansluiting met de gevels, wordt de EPDM-waterdichting opgetrokken over de isolerende
sokkel, over een afstand van 15 cm boven de sokkelisolatie tegen het versterkte binnenspouwblad.
Afkitten van de opgetrokken waterdichtingslaag met een bitumineuze voegkit;
T.p.v. de aansluiting met de bestaande en eventuele nieuwe ramen is bijzondere aandacht te besteden:
o T.h.v. de bestaande ramen wordt de EPDM-waterdichting verticaal opgetrokken tot tegen de
onderzijde van de raamprofielen en waterdicht afgekit met een EPDM-compatibele
polyurethaan voegkit (kleur zwart);
o T.h.v. de nieuwe ramen wordt de EPDM-waterdichting waterdicht aangesloten op de
waterdichtingsslab onderaan de nieuwe ramen.
T.h.v. de retours van de balkons wordt t.h.v. de aansluiting met de gevel in crepi een extra
ontwateringsslab in enveloppevorm geplaatst (4 stuks per verdieping). Deze ontwateringsslab vermijdt
vervuiling van de gevel in crepi.

De aannemer dient steeds de voorschriften van de fabrikant te volgen.
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Plaats van toepassing

Bovenzijde balkonplaten V1 tot V6
Aansluiting gevel met plat dak garages
Ontwateringsslab balkons: 4 stuks per verdieping

Meetcode en hoeveelheid
ART. 18.A.  Per m? aangebrachte waterdichting (ontwikkelde oppervlakte) (V.H.)

ART. 18.B.  Ontwateringsslabben per stuk (V.H.)
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ART. 19. TOCHTSLABBEN RONDOM RAMEN

Materialen
Tochtslabben: volledig zelfklevende, copolymeer polythyleenfilm met vezelvlies met volgende eigenschappen:

- Bouwstofklasse (DIN4102): B2;

- Slagregendichtheid (EN 1027): 600 Pa;

- Luchtdoorlaatbaarheid (DIN 4108-7): luchtdicht, a-waarde <0,1;
- Waterdichtheid (EN 20811): W1 (2000 Pa).

Referentieproduct: ME508 Duo Vliestape, lllbruck.

Uitvoering

- Bij de uitvoering dienen de richtlijnen van de fabrikant nauwgezet te worden nageleefd;

- De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten;

- De slabben worden (voor het aanbrengen van de isolatie) vol en doorlopend verkleefd enerzijds op de
ramen met een hechtvlak van minimaal 15 mm, anderzijds 80 mm op het uitgevlakte binnenspouwblad;

- Bij sterk zuigende ondergronden dient een productspecifieke primer toegepast te worden;

- De werken mogen niet uitgevoerd worden bij te lage temperaturen, regenweer of te hoge
luchtvochtigheid.

Plaats van toepassing

Rondom alle ramen verdieping 1 tot 10 (2 x verticaal, 1 x horizontaal)

Meetcode en hoeveelheid.

ART. 19.A.  Per s.m. aangebrachte tochtslabben (V.H.)
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ART. 20. DEKSTENEN EN DORPELS IN BLAUWE HARDSTEEN MET ONDERSTEUNING

Materialen

Dekstenen in blauwe hardsteen: Dikte 5,0 cm, de zichtbare oppervlakken zijn geschuurd.

Dorpels in blauwe hardsteen. Dikte 5,0 cm, de zichtbare oppervlakken zijn geschuurd. Langs de bovenzijde
worden blauwsteenkussens, 10 x 20 mm op de dorpels verlijmd.

Opgelijmde doublures in blauwe geschuurde hardsteen 40 x 30 mm, met ingefreesde druiplijst.

De natuursteen van de dorpels is van categorie B en vrij van gebreken die mettertijd afbreuk kunnen doen aan
de duurzaamheid (breuken, waterzuigende aders, holtes, losse fossielen...).

De dekstenen en dorpels zullen voor de plaatsing gekeurd worden door de aannemer en Studiebureau ABG,
rekeninghoudend met bovenstaande voorwaarden. Dekstenen en dorpels die niet voldoen zijn te vervangen op
kosten van de aannemer.

De aannemer zal een legplan met afmetingen van de dekstenen ter goedkeuring voorleggen aan Studiebureau
ABG.

Stelmortel op basis van snelhardend cement met een verhouding zand/cement 1/4 a 1/3 en toeslagstoffen voor
betere hechting.

Elastische voegkit: éénkomponenten polyurethaan.
Referentieproduct: SikaHyflex 250 Facade, Sika.

Ondersteuning dorpels en dekstenen: vezelversterkt polyester L-profiel 150 x 150 x 10 mm.
Referentieproduct: GVK standaardprofielen, Krafton.

Waterdichtingsmembraan: gewapende EPDM-rubber met cachering in zelfklevende SBS-bitumen en met
onderaan een antikleeffolie, dikte 3,1 mm, breedte ca. 400 mm.
Referentieproduct: Resistrix SKW, VM Building Solutions.

Kleefvernis, eigen aan het systeem.

Uitvoering
A/ ONDERSTEUNINGSPROFIELEN DEKSTENEN EN DORPELS + EPDM-DICHTINGSMEMBRAAN

- Roestvrij bevestigen van vezelversterkt polyesterprofiel 150x150x10mm. Chemische verankering,
draadstangen dia 10 mm. Verankering in de achterliggende structuur/nieuw gegoten betonnen
randbalk;

- Aanbrengen EPDM-waterdichtingsmembraan (incl. hechtvernis), ontwikkelde breedte +/-35 cm;

B/ PLAATSEN DEKSTENEN EN DORPELS BLAUWE HARDSTEEN

- Plaatsen van de nieuwe dekstenen en dorpels volgens de regels van de kunst. De dorpels en dekstenen
worden geplaatst op voorlopige spieén in de mortel met rechte tussenvoeg 8 mm;

- Na het plaatsen van de dorpels en dekstenen worden de voegen op een diepte van 2 cm uitgekrabd en
opgevoegd met een elastische voegkit, inbegrepen in de prijs van de dekstenen/dorpels;

- De Technische Voorlichtingsnota WTCB nummer 99 ‘Hardsteen’ en nummer 205 ‘Natuursteen’ is van
toepassing.

- Vooraf verlijmde en opgeschuurde doublures 40 x 30 mm.
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Plaats van toepassing
Dorpels: borstweringsramen V1 tot V10

Dekstenen:
- rand- en tussenbalken dakterras V7 en V10
- randbalken balkons V8 en V9

Meetcode en hoeveelheid
ART. 20.A.  Per s.m. geplaatst vezelversterkt polyester L-profiel 150x150x10 mm (V.H.)
ART. 20.B.  Per s.m. geplaatst waterdichtingsmembraan gewapende EPDM-rubber, zelfklevend (V.H.)
ART. 20.C.  Per m3 geplaatste deksteen en dorpel in blauwe hardsteen (V.H.)

ART. 20.D.  Per s.m. verlijmde en afgewerkte doublure in blauwe hardsteen 40x30 mm (V.H.)
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ART. 21. AANSLUITING MET BUURGEBOUW

Materialen

Vezelversterkt polyester L-profiel 150 x 150 x 10 mm.
Referentieproduct: GVK standaardprofielen, Krafton.

Waterdichtingsmembraan: gewapende EPDM-rubber met cachering in zelfklevende SBS-bitumen en met onderaan
een antikleeffolie, dikte 1,6 mm.
Referentieproduct: Rubbershell sa 1.6 mm

Kleefvernis, eigen aan het systeem.
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Uitvoering
A/ WEGNEMEN EN TERUGPLAATSEN 2 RIJEN GEVELLEIEN BUURGEBOUW KANT BINNENLAND

- Omazichtig wegnemen en terugplaatsen gevelleien. Inbegrepen alle toebehoren voor een goede
uitvoering.

- Vervangen gebroken gevelleien waar nodig;

- Vervangen houten onderstructuur waar nodig;

- Aanbrengen van het waterdichtingsmembraan in de binnenhoek (aansluiting tussen 2 gebouwen) door
verlijmen, na aanbrengen hechtvernis.

B/ VEZELVERSTERKT POLYESTERPROFIEL + EPDM-DICHTINGSMEMBRAAN

- Roestvrij bevestigen van vezelversterkt polyesterprofiel 150x150x10mm. Chemische verankering,
draadstangen dia 10 mm. Verankering in de achterliggende structuur;
- Aanbrengen EPDM-waterdichtingsmembraan (incl. hechtvernis);

Plaats van toepassing

Aansluiting crepisysteem met buurgebouw:
o Buurgebouw kant zee: polyester L-profiel + EPDM-slab, over de volledige hoogte van het gebouw
o Buurgebouw kant binnenland: wegnemen en terugplaatsen gevelleien over de volledige hoogte van het
gebouw + polyester L-profiel + EPDM-slab, over de volledige hoogte van het gebouw

Meetcode en hoeveelheid
ART. 21.A.  Per s.m. geplaatst vezelversterkt polyester L-profiel 150x150x10 mm (V.H.)
ART. 21.B.  Per s.m. geplaatst waterdichtingsmembraan gewapende EPDM-rubber, zelfklevend (V.H.)

ART.21.C.  Per s.m. wegnemen en terugplaatsen gevelleien (V.H.)
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ART. 22. GEVELAFWERKING SILICONENHARSGEBONDEN CREPI OP EPS ISOLATIE

Materialen

Thermische isolatieplaat vervaardigd uit geéxpandeerd polystyreen met volgende eigenschappen:

- Warmtegeleidingscoéfficiént A van 0,031 W/(mK);

- Dikte 140 mm (in functie van maximale warmtedoorgangscoéfficiént voor renovatie van 0,24 W/mZ2K);
- Brandklasse E;

- Technische goedkeuring ETA en ATG.

Montageblok van polyurethaan hardschuim met volgende eigenschappen:
- Dikte 140 mm;
- Formaat 198x198 mm;
- Dichtheid 200 km/m?

Brandstroken in rotswol: t.h.v. vloerplaat van elke verdieping

YTONG gehydrofobeerde kimblokken: afmetingen 600 x 150 x 100 mm (aanzet gevel)

De metselmortel bestaat uit een mengeling van uitsluitend cement, zand en water, verbeterd met een polymeer
om de prestaties te verhogen. De mortel voldoet aan NBN B 12-208, met 300 kg cement CEM 11 32.5 per m3 droog
zand. Watergehalte en consistentie zijn afgestemd op de porositeit van de bakstenen.

Minerale mortel voor het verkleven van isolatieplaten, met volgende eigenschappen:
- Densiteit ca. 1,7 kg/dm?3;
- Buig- en treksterkte ca. 5-6 N/mm?;

- Drukvastheid ca. 24 N/mm?2.

Isolatieplaatpluggen in polyetheen voor mechanische bevestiging, deel uitmakend van hetzelfde
gevelisolatiesysteem en volgens voorschrift van de fabrikant.

Universeel verstevigend glasvezelnet met hoge mechanische sterkte, deel uitmakend van hetzelfde
gevelisolatiesysteem met volgende eigenschappen:

- Glasvezel geimpregneerd met styreen-butadieen;
- Maaswijdte: 6 x 6 mm;
- Gewicht: 155 g/m?, waarvan 123 g glasweefsel en 32 g impregneermiddel.

Cementvrije, vezelversterkte, organisch gebonden grondpleisterlaag waarin het glasvezelnet wordt ingebed.
Eigenschappen:

- Densiteit: 1,7 kg/dm3;
- Warmtegeleidingscoéfficiént (Ar): 0,70 W/mK;
- Waterdampdoorlaatbaarheid (Lt): 50-200.

Siliconenhars gebonden sierpleister met zeer hoge resistentie tegen slagregen en vervuiling met “film preserving
agent’ met volgende eigenschappen:

- Zeer goed waterdampdoorlaatbaarheid;
- Hoge buitenduurzaamheid, slagregendicht, vorstbestendig;
- Zeer goede hechting op alle draagkrachtige en goed voorbereide ondergronden;
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Bestand tegen mechanische belasting, kras- en stootvast, elastisch, overbrugt krimpbarsten;
UV-bestendig, bestand tegen milieu-invioeden, hoge weerstand tegen micro-organismen;
Waterverdunbaar, fysiologisch onschadelijk, weekmakervrij;

Universeel aankleurbaar;

Moeilijk ontbrandbaar;

Kan gereinigd worden met water en huishoudelijk reinigingsmiddelen;

Maximale korrelgrootte: 1,0 mm;

Densiteit: 1,8 kg/dm?3;

Warmtegeleidingscoéfficiént (Ar): 0,70 W/mK;

Waterdampdoorlaatbaarheid (u): 80.

Alle nodige stopprofielen, hulpprofielen, sokkelprofielen... nodig voor een volledige afwerking.

Het volledige systeem is vooraf ter goedkeuring aan Studiebureau ABG voor te leggen, evenals referenties,
proefrapporten en stalen. Het systeem bezit een BUtgh goedkeuring.
Referentieproduct: systeem Sto StoTherm Classic of gelijkwaardig.

Gevelverf met ingekapselde filmconservering, met volgende eigenschappen:

Structuur behoudend;

Zeer hoog CO2 en waterdampdoorlatend;

Gereduceerde aanhechting van vervuiliging;

Spanningsarm;

Zeer goede verwerkingseigenschappen.

Referentieproduct: Sto-Lotusan Color, Sto.

Kleurstalen ter goedkeuring voor te leggen aan de bouwheer/opdrachtgever, zoveel als nodig voor
goedkeuring.

Uitvoering

A/ GEVELAANZET

Aanzet gevel: metselen van 1 rij Ytongblokken 600x150x100 mm, volgens de regels der kunst.

B/ AANBRENGEN BUITENGEVELISOLATIE

Na het aanbrengen van het systeem min. 48 uur beschermen tegen weersinvloeden van buitenaf zoals
storm, regen en felle zonnestralen;

Bij temperaturen lager dan 5 °C mag het systeem niet worden verwerkt.

Waterpas plaatsen van sokkelprofielen als aanzet. Het sokkelprofiel met slagpluggen bevestigen in de
ondergrond boven de opgetrokken wachtslab. De waterdichting mag in geen geval doorboord worden. Op
het sokkelprofiel worden de eerste isolatieplaten geplaatst;

Op de gevels de isolatieplaten in een wisselend (halfsteens) verband (min. verspringing 150 mm), met
hechtmortel aanbrengen, zodanig dat de platen onderling goed aansluiten;

Aanbrengen nodige brandstroken breedte +/- 20 cm t.h.v. de vloerplaat van elke verdieping;

Eventuele naden vullen met geschikt materiaal compatibel met het systeem. Oneffenheden in het
isolatievlak (o.a. bij plaataansluitingen) vlakschuren. Terugliggende geveldelen uitvullen met hetzelfde
isolatiemateriaal;

De mortel wordt met een 15 x 15 mm getande plakspaan op de platen aangebracht; de randen dienen
geheel te zijn verlijmd. Er dient zoveel hechtmortel te worden aangebracht dat een evenwichtig droog vlak
wordt bereikt met een hechtopperviak van min. 70 %. Nooit mortel op de zijkanten van de isolatiepanelen
aanbrengen;

Ter plaatse van inwendige en uitwendige gebouwhoeken, de platen in een wisselend verband aanbrengen.
Bij de overige gevelopeningen kan het plaatverband normaal worden doorgezet. Het plaatverband mag
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niet samenvallen met materiaal-overgangen in de ondergrond. Hier een min. overlap van 100 mm
toepassen. De hoeken bij kozijnen en overige dienen uit hele platen te worden gezaagd, zodat het verband
niet 'strookt' met de gevelopening;

- Op alle vrije uiteinden van de isolatieplaten worden aangepaste hoekprofielen geplaatst;

- Mechanische bevestiging van de isolatiepanelen door het aanbrengen van pluggen. Na het bevestigen mag
de plug niet uitsteken en dient enigszins vlak in de isolatieplaat te liggen.

C/ MONTAGEBLOKKEN

- Positioneren van de montageblokken, gelijktijdig met het verlijmen van de isolatieplaten. Plaats en
hoeveelheid te bepalen in onderling overleg met Studiebureau ABG.

D/ AANSLUITING MET RAMEN

- Afwerking rond de ramen met stucstopprofiel, zwelband en elastische kit voeg volgens principedetail Ra4-
2 van de productleverancier Sto.

E/ AANBRENGEN WAPENINGSLAAG

- Ten minste 48 uur en ten hoogste zes weken na plaatsing van de isolatieplaten, afhankelijk van de
weersomstandigheden, kan de wapeningslaag (pleister + glasvezelnet) worden aangebracht, na toelating
van de fabrikant en Studiebureau ABG;

- Opeendroge ondergrond aanbrengen van een dunne laag wapeningspleister met een 6 x 6 mm roestvrije
stalen plakspaan;

- In deze nog natte mortel wordt met de spaan het glasvezelnet ingebed. De door het weefsel dringende
mortel vlak afwerken. Belangrijk: het weefsel mag niet te diep in de hechtmortel liggen, een soort
‘wafeleffect' mag ontstaan. Het weefsel dient echter wel 100 % ingebed te zijn;

- De wapeningslaag dient een min. dikte van 3 mm te hebben. Verbruik wapeningspleister: & 3,5 kg/m?;

- Op alle uitwendige hoeken aanbrengen van extra stroken wapeningsweefsel en een hoekprofiel;

- Op alle hoeken van kozijnen en overige gevelopeningen moet loodrecht op de diagonaal een strook
glasweefsel van minimaal 300 x 300 mm met hechtmortel worden aangebracht. In de hoeken van de negge
tevens weefselstroken aanbrengen zodat geen naad ontstaat.

F/ AANBRENGEN SILICONENHARSGEBONDEN SIERPLEISTER

- Naten minste 48 uur (afhankelijk van het weer, echter beslist niet eerder dan na egaal licht grijs opkleuren
van de weefsellaag) wordt op de gedroogde ondergrond sierpleister zonder zichtbare aanzetplaatsen
aangebracht. Deze laag mag tijdens de verwerking niet aan sterke zonbestraling, wind of regen worden
blootgesteld;

- Desierpleister wordt met een roestvrij stalen plamuurmes op dikte aangebracht. Het minimaal verbruik is
2,3 kg/m?;

- Daarna wordt de sierpleister gestructureerd door middel van een plastic truweel;

- De minimale verwerkingstemperatuur is 5 °C. Mag niet aangebracht worden wanneer nachtvorst
verwacht wordt.

G/ AANBRENGEN GEVELVERF

- Afwerken van de vlakke pleister met twee lagen gevelverf. De verf wordt aangebracht met een kwast, rol
of d.m.v. vernevelen. Droge laagdikte 160 um, verbruik: 0,36 - 0,4 I/m?;

- De minimale verwerkingstemperatuur is 5 °C. Mag niet aangebracht worden wanneer nachtvorst
verwacht wordt;

- De voorschriften van de productleverancier zijn strikt na te leven. De omgevingscondities voor het
aanbrengen van de verf dienen te worden opgevolgd.
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Plaats van toepassing

Crepi op buitengevelisolatie:
- Achtergevel V1 tot V10
- Onderzijde balkonplaat V7 tot V10
- Balken alzijdig V7 tot V9
- Gemetselde tussenmuur alzijdig V7 tot V9
- Onderzijde oversteek V1
- Onderzijde viloerplaat V1 t.h.v. de volledige inrit
- Plafond inrit (waar Heraklith-platen werden verwijderd)
- Voor- en onderzijde luifel en gemetselde dakopstand hoofddak voorgevel

Montageblokken:
- 3 blokken t.h.v. tussenschot
- 4 blokken per raam in gevelvlak (excl. ramen traphal)

Meetcode en hoeveelheid
ART. 22.A.  Per s.m. gemetselde aanzet gevel (V.H.)

ART.22.B. Per m? netto geplaatste buitengevelisolatie EPS 14 cm en crepi-afwerking (incl.
afwerkingsprofielen) (V.H.)

ART. 22.C.  Per s.m. geplaatste brandstroken in rotswol (V.H.)
ART. 22.D.  Per stuk geplaatste montageblok (V.H.)

ART. 22.E. Per m? geplaatste coating op crepisysteem (V.H.)
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ART. 23. ELASTISCHE VOEGEN

Materialen

Elastische voegkit MS polylmeer

Uitvoering
A/ VOORBEREIDING

- Volledig verwijderen van de bestaande voegresten op de bestaande ramen;
B/ AANBRENGEN VOEG

- Aanbrengen elastische voegkit, volgens de regels der kunst.

Plaats van toepassing

Elastische voegen rond ramen V1 tot V10

Meetcode en hoeveelheid

ART.23.A.  Pers.m. aan te brengen nieuwe voeg (V.H.)
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ART. 24. ALUMINIUM STAAFJESBALUSTRADES

Materialen

Balustrades in natuurkleur geanodiseerd aluminium, gegarandeerd roestvast, ook in zeeklimaat. De anodisatie
dient overal minstens 25 micron te bedragen, met bijgeleverd attest van de anodisatiefirma.

Variante: balustrades in wit gelakt aluminium, kleur RAL 9010. Attest pre-anodisatie + seaside-beitsbehandeling
(zeeklimaat), en schriftelijke bevestiging dat alle zaagsnedes en doorboringen behandeld werden, ter goedkeuring
voor te leggen. Nodige schriftelijke garanties te bezorgen betreffende loskomen laklaag (filiforme corrosie), in het
bijzonder t.h.v. zaagsnedes en doorboringen.

De balustrades dienen te voldoen aan alle wettelijke veiligheidsnormen terzake, in het bijzonder aan de NBN B
03-004 en STS 54.
De aannemer zal uitvoeringstekeningen ter goedkeuring voorleggen.

Type balustrade:

- Het betreft modulair samengestelde borstweringen uit geprefabriceerde aluminium profielen. De
nodige referenties, typemodellen en documentatie van de systeemfabrikant worden voorafgaandelijk
ter goedkeuring voorgelegd aan Studiebureau ABG;

- Balusters of spijltjes, dimensies: 30 x 10 mm
Onzichtbaar aan de handgreep en onderregel geschroefd.

Tussenafstand: Op gelijke afstand, max. 110mm

- Handgreep, dimensies: 60 x 28 mm

- De balustrade heeft een hoogte van:

o 1,10 meter boven het afgewerkte terrasniveau t.h.v. gelijvloers t.e.m. verdieping 3;
o 1,20 meter boven het afgewerkte terrasniveau t.h.v. verdieping 4 t.e.m. 10.
- Bovenmontage (V1L, V7 tot V10): met doorlopende aluminium bevestigingsplaat 80 x 6 mm

- Frontmontage (V1 R, V2 tot V6): met aluminium zichplaat dikte 8 a 10 mm, zie detailtekening. Hoogte
zichtplaat: +-/ 23 tot 26 cm. Bijkomende hoekafwerking t.h.v. de buitenhoeken.
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Zichtplaat:

- De balustrades zijn onderaan voorzien van een geanodiseerd geplooid aluminium profiel (plaatdikte 2
mm, hoogte + 20 cm), roestvrij gemonteerd aan de balustradestijlen. Dit profiel dient de voorzijde van
de betonnen terrasplaat en de volledige vloeropbouw aan het zicht te onttrekken.

Montage en fixatie:

- Bovenmontage: V1L, V7 tot V10

- Frontmontage: V1R, V2 tot V6

- De bevestigingen zijn uit roestvast staal inox A4, met chemische verankeringen. Bijhorende bolkop
moeren en rondellen uit roestvast staal inox A4;

- De aannemer zal een berekeningsnota voorleggen waarin de nodige verankeringslengte en de
draadstangdiameter berekend wordt;

- De handregel heeft een bijkomende bevestiging tegen de gevel en de tussenschotten.

Plaats van toepassing

- Bovenmontage: V1L, V7 tot V10
- Frontmontage: V1R, V2 tot V6

Meetcode en hoeveelheid

ART. 24.A.

ART. 24.B.

ART. 24.C.

ART. 24.D.

ART. 24.E.

ART. 24.F.

Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 110 cm, frontmontage met zichtplaat in
geanodiseerd aluminium (V.H.)

Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, frontmontage met zichtplaat in
geanodiseerd aluminium (V.H.)

Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, bovenmontage in geanodiseerd
aluminium (V.H.)

Variante: Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 110 cm, frontmontage met
zichtplaat in wit gelakt aluminium (V.H.)

Variante: Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, frontmontage met
zichtplaat in wit gelakt aluminium (V.H.)

Variante: Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, bovenmontage in wit
gelakt aluminium (V.H.)
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ART. 25. ALUMINIUM TUSSENSCHOTTEN

Materialen

Tussenschotten in natuurkleur geanodiseerd aluminium kader, gegarandeerd roestvast, ook in zeeklimaat. De
anodisatie dient overal minstens 25 micron te bedragen, met bijgeleverd attest van de anodisatiefirma.

Variante: tussenschotten in wit gelakt aluminium, kleur RAL 9010. Attest pre-anodisatie + seaside-
beitsbehandeling (zeeklimaat), en schriftelijke bevestiging dat alle zaagsnedes en doorboringen behandeld werden,
ter goedkeuring voor te leggen. Nodige schriftelijke garanties te bezorgen betreffende loskomen laklaag (filiforme
corrosie), in het bijzonder t.h.v. zaagsnedes en doorboringen.

De tussenschotten en het glas dienen te voldoen aan alle wettelijke veiligheidsnormen ter zake, in het bijzonder
aan de NBN B 03-004 en STS 54.

De aannemer zal kleurstalen van het glas en profielen, evenals uitvoeringstekeningen ter goedkeuring
voorleggen.

Type tussenschot:

- De tussenschotten zijn opgebouwd uit een geanodiseerd aluminium kader, voorzien van gelaagd en
gehard veiligheidsglas. Het glas wordt gevangen in het aluminium kader met rubberdichting;

- Afmetingen tussenschot V7: £ 240 x 200 cm, opaal glas

- Afmetingen tussenschot V10: + 160 x 200 cm, opaal glas

Montage en fixatie:

- De tussenschotten worden stevig en roestvast bevestigd aan de gevel (t.h.v. de ingewerkte
montageblokkebn crepiesysteem), aan de nieuwe balustrade en in de betonnen tussen- en randbalken
(doorheen de deksteen);

- Chemische verankering tot in de draagkrachtige betonnen randbalk (minstens 10/15 cm verankerd in
draagkrachtige beton);

- Alle bevestigingen zijn uit roestvast staal inox A4;

- De aannemer zal een berekeningsnota voorleggen waarin de nodige verankeringslengte en de
draadstangdiameter berekend wordt;

- De tussenschotten dienen te voldoen aan alle wettelijke veiligheidsnormen ter zake, in het bijzonder
ook aan de recentste windnormen.

Uitvoering

- Na goedkeuring van Studiebureau ABG worden de nieuwe tussenschotten aangebracht. Dit gebeurt
door ter zake gespecialiseerde vaklui. Zij worden recht uitgelijnd en verticaal gesteld. Alle bevestigingen
zijn roestvast;

- De verstekken, verbindingen, aansluitingen... zijn vakkundig afgewerkt voor een onberispelijk uitzicht.
Alle maatregelen moeten worden genomen om schade aan de anodisatielaag te vermijden tijdens de
montage.

Plaats van toepassing

- Tussenschot V7: £ 240 x 200 cm, opaal glas
- Tussenschot V10: + 160 x 200 cm, opaal glas
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Meetcode en hoeveelheid

ART. 25.A.  Per stuk geplaatst tussenschot in natuurkleur geanodiseerd aluminium kader + 240 x 200 cm

(V.H.)

ART. 25.B.  Per stuk geplaatst eindschot in natuurkleur geanodiseerd aluminium kader + 160 x 200 cm

(V.H.)
ART. 25.C.  Variante: Per stuk geplaatst tussenschot in wit gelakt aluminium kader + 240 x 200 cm (V.H.)

ART. 25.D.  Varainte: Per stuk geplaatst eindschot in wit gelakt aluminium kader + 160 x 200 cm (V.H.)
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ART. 26. NIEUWE REGENWATERAFLEIDERS

Materialen

Afvoerbuizen in gepatineerde zink vierkant 110 x 110 mm, met de bijhorende beugels en met inox schroeven.
Gepatineerde zink = Quartz-zinc (fluweelgrijs).

Afvoerbuizen in PE rond 110 mm, met de bijhorende beugels en met inox schroeven. Gepatineerde zink = Quartz-
zinc (fluweelgrijs).

Bochten en passtukken in kunststof PE type Geberit.

Uitvoering

- Plaatsen van de nodige passtukken en bochten in kunststof type Geberit (lasverbinding) afvoeren
hoofddak. Waterdicht verbinden met de nieuwe geplaatste kunststof tapbuis tot in de nieuw te plaatsen
afvoerbuis 110 x 110 mm in gepatineerde zink;

- De nodige beugels worden roestvrij aangebracht om de 1,50 meter;

Plaats van toepassing

Afvoerbuizen in gepatineerde zink — zichtbaar: afvoer regenwater hoofddak, dakterras V10 en V7

Afvoerbuizen in PE rond 110 mm —ingwerkt in de gevel: afvoer regenwater balkons V8 en V9

Meetcode en hoeveelheid
ART. 26.A.  Per s.m. geplaatste + bevestigde afvoer 110 x 110 mm in gepatineerde zink (V.H.)
ART. 26.B.  Per s.m. geplaatste + bevestigde afvoer rond 110 mm in PE (V.H.)
ART. 26.C.  Per stuk geplaatste bocht, passtuk in PE (V.H.)

ART. 26.D.  Aansluiting op riolering (T.V.S.)
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ART. 27. KERAMISCHE TEGELVLOER OP TEGELDRAGERS

Materialen

Italiaanse keramische terrastegels Refin Ceramiche. De aannemer zal stalen van tegels voorleggen.
Type:
- Refin Ceramiche Bluetech Vintage Plain R. OUT2.0, format: 60 x 60 x 2 cm of 90 x 90 x 2 cm,
productcode: MT62.
- Refin Ceramiche Tune DESERT R. OUT2.0, format: 60 x 60 x 2 cm of 90 x 90 x 2 cm, productcode: NH49.

Tegeldragers van het vijzeltype in weersbestendige kunststof (polypropyleen), continu in de hoogte regelbaar
van 3,5 tot 10 cm (bereik afhankelijk van het type). Ze hebben een brede voet voor goede verspreiding van de
belasting (= 300 cm?). Draagvlak tegels = 100 cm?2. Model vooraf ter goedkeuring voor te leggen.
Aangepaste einddragers te gebruiken. Tegeldragers niet verzagen!
Aantal tegeldragers per tegel: 5.
Referentieproduct: drager PV 3.5/5, PV 5/8, PV 8/-, ... Solidor

Inclusief:

- Bovenplaat C3/4T (voegbreedte 3 mm)

- Sticksol. Geen verlijming met lijmkit toegestaan.

- Aansluiting met opgaande geveldelen (muur, raam, ...): 2 viltjes van 4 mm per tegel.

Uitvoering

- Plaatsen van de terrastegels op tegeldragers.

- De tegeldragers worden nauwkeurig geregeld in de hoogte, zodat de tegels volledig vlak en stabiel
liggen. De opening tussen de dichtingslaag en de onderzijde van de tegels zal minstens 3.5 cm bedragen;

- Een staal van de voorgestelde tegeldrager wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan Studiebureau
ABG;

- De vloer dient na uitvoering vlak te zijn en de tegels liggen vast rustend.

Plaats van toepassing

Tegelafwerking balkons en dakterrassen achtergevel

Meetcode en hoeveelheid

ART.27.A.  Per m? geplaatste losse keramische tegelvloer 90x90x2cm productcode MT62 of NH49 (incl.
tegeldragers, sticksol) (V.H.)

ART. 27.B.  Variante: Per m? geplaatste losse keramische tegelvloer 60x60x2cm productcode MT62 of
NH49 (incl. tegeldragers, sticksol) (V.H.)
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ART. 28. VERVANGEN VAN RAMEN IN PVC

De terrasramen (ramen tot op terrasniveau) zijn verplicht te vervangen i.f.v. creatie voldoende opstand onder
nieuw raam (isolatiewerken).
Terrasramen V7 tot V10.

Daarnaast prijs te geven voor vaste ramen V7 tot V10, en draaikipraam liftmachinekamer.

Materialen

Ramen in PVC. De bestaande afmetingen en indeling blijven behouden. De ramen hebben volgende afmetingen
(benaderend):

e Terrasramen V7, V8 en V9: draaikipraam 95 x 205 cm

e Terrasramen V10: dubbelopendraaiend, waarvan 1 draaikip 170 x 205 cm
e Vastraam V7 tot V10: vast raam 70 x 60 cm

e Liftmachinekamer: draaikipraam 90 x 70 cm

Vereiste prestatieniveaus

- Ramen en lichte gevels worden geklasseerd volgens prestaties op luchtdoorlatendheid (PA), sterkte
tegen de wind (PV) en de waterdichtheid (PE);

- Door de constructeur zal een berekeningsnota tegen windbelasting worden voorgelegd, waarin wordt
rekening gehouden met alle bestaande gegevens op het gebied van lasten en belasting;

- Het schrijnwerk en zijn samenstellende elementen worden op de inwerking van wind berekend met
dezelfde winddrukken als weerhouden voor de vervormingsproef in functie van het vereiste
prestatieniveau. Het vereiste prestatieniveau is klasse C4 volgens EN 12210;

- Wat betreft de luchtdoorlaat is het vereiste prestatieniveau klasse 4 volgens EN 12207 en voor de
waterdichtheid klasse 9A volgens EN 12208;

- Proefrapporten prestatieniveaus erkende controle-instantie voor te leggen. Bovenvermelde prestatie-
eisen dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden, afwijkingen worden niet toegestaan.

Fabricatie
- De fabricatie van ramen moet gebeuren door een erkend fabrikant (certificaat af te leveren door de
profielleverancier);
- De gefabriceerde ramen moeten dezelfde prestatie-eisen, op het gebied van water- en luchtdichtheid

en weerstand tegen de wind, hebben als hierboven beschreven.

Omvang van de aanbesteding

De constructie omvat volgende werken:

- Leveren en plaatsen van de PVC raamconstructie;

- Opnemen en controleren van alle nodige maten;

- Water- en luchtdichte afwerking, o.a. de elastische voegdichting tussen constructie en de andere
materialen, afwerkstukken...;

- Hang- en sluitwerk type Siegenia-Aubi of gelijkwaardig;

- Alle bevestigingsmiddelen;

- Alle beschermingsmaatregelen om beschadiging te voorkomen;

- De beglazing en opvulpanelen;

- Afwerking tussen ramen d.m.v. dezelfde PVC afwerking als de raamprofielen;
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Afwerking langs de binnenzijde;
Alle andere hulpmiddelen om te komen tot een afgewerkt geheel;
Waterdichtingsmembranen die nodig zijn voor de drainage.

Algemene bepalingen

De hoofdprofielen bestaan uit 5 kamers. Een ontwateringskamer of decompressiekamer gelegen aan
de buitenzijde van het profiel en een versterkingskamer gelegen in het midden van het profiel. De
overige kamers zijn isolatiekamers.

Bicolor
Buitenzijde folie met houtnerfstructuur, bruin. Stalen ter goedkeuring voor te leggen.
Binnenzijde: RAL 9010, wit in de massa.

Versterkingen

De profielen moeten versterkt worden volgens de voorschriften van de profielleverancier. Conform de
STS 52 ‘Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften’, paragraaf 52.04.2 ‘Prestaties’ dient een
sterkteberekening uitgevoerd te worden. De doorbuiging mag maximaal 1/300 bedragen. De
berekeningsnota conform het informatieblad 1997/6 van de BUtgb moet voorgelegd worden;

De inwendige stalen versterkingen zijn gegalvaniseerd. De minimale dikte van de galvanisatie is 19
micron (massa van de zinklaag = 275 g/m?). De versterking wordt aan het hoofdprofiel vastgeschroefd
met zelfborende schroeven behandeld tegen corrosie. De afstand tussen deze schroeven mag maximaal
30 cm bedragen. De vastzetting dient te gebeuren in de versterkingskamer en in geen geval in de
ontwateringskamer.

Dichtingen

De dichtingen zijn vervaardigd uit TPE (meelasbaar). Voor zowel de aanslagdichtingen tussen kader en
vleugel als voor de glasdichtingen in de glassponningslip wordt éénzelfde dichtingsprofiel gebruikt. Het
concept van de dichting verzekert een optimale werking voor beide toepassingsgebieden;

Alleen originele dichtingen voorgeschreven door de profielleverancier mogen aangewend worden. Ze
maken eveneens deel uit van de technische goedkeuring van het profielsysteem.
Alle dichtingen moeten gemakkelijk vervangbaar zijn en bestand zijn tegen atmosferische invloeden en
verouderingsverschijnselen;

De water- en luchtdichtheid tussen kader en vleugel wordt verzekerd door twee elastische
aanslagdichtingen. De eerste dichting wordt aangebracht in de glassponningslip van het kaderprofiel,
de tweede dichting wordt aangebracht in de aanslaglip van het vleugelprofiel;

De dichting tussen het glas en de raamprofielen wordt verzekerd door een glasdichting.
De glasdichting van de glaslat wordt gelijktijdig met de glaslat mee geéxtrudeerd maar kan eventueel
losgemaakt en vervangen worden door een traditionele dichting zonder de glaslat te moeten vervangen.

Drainage - decompressie

Een waterlijst wordt voorzien op het onderste vleugelprofiel van de naar binnendraaiende vleugels van
de ramen en wordt vastgezet met behulp van een doorlopende aluminium klipslat. De aangepaste
eindstukjes van de waterlijst worden voorzien in dezelfde kleur of een bijpassende kleur in het geval
van houtimitatie. Zowel kader als vleugel moeten gedraineerd worden met minimaal 2 sleuven van 27
x 5 mm. De maximale asafstand tussen 2 sleuven is 600 mm, kant glassponning en 1300 mm aan de
onderzijde van het profiel (zichtbare opening);
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Ook de horizontale middenstijlen dienen op dezelfde wijze gedraineerd te worden.
Per kader, horizontale middenstijl en vleugel moet minimaal 1 decompressie-opening (5 x 27 mm)
voorzien worden. De maximale asafstand tussen 2 decompressie-openingen is 1300 mm.

Invulling glaspanelen

Beslag

Isolerende gelaagde dubbele beglazing met groot warmte-isolerend vermogen (type Climaplus Ultra N
Saint-Gobain Glass of gelijkwaardig). Een van beide glasbladen is bekleed met een dunne doorzichtige
en kleurloze metaallaag die de omgevingswarmte van het lokaal reflecteert naar de binnenzijde. De
spouw is 12 mm breed en is gevuld met een droog gas dat een groter warmte-isolerend vermogen heeft
dan lucht. Deze ruimte wordt afgedicht door een metalen kader dat een droogmiddel bevat en een
dubbel elastische en waterdichte kitvoeg. De glasdiktes voldoen aan NBN S23-002, met een dynamische
basisdruk van 981 N/m? (glasdiktes vooraf ter goedkeuring voor te leggen). U-waarde: 1,0 W/mZK;

De beglazing wordt geplaatst met beglazingsdichtingen in EPDM of met een neutrale glaskit (technische
fiche glaskit voor te leggen aan Studiebureau ABG). Ontluchting en drainage van het glas of de panelen
dienen te worden voorzien.

De beglazing voldoet aan de recente norm NBN S 23-002 betreffende veiligheidsbeglazing.

Het beslag dient aangepast te zijn aan het raamtype. Het is corrosiewerend en wordt gemonteerd met
zelfborende schroeven behandeld tegen corrosie conform STS 52 addendum 52.12 ‘Buitenschrijnwerk
in PVC’;

De zichtbare gedeelten van het beslag (raampompen, scharnieren) moeten in dezelfde kleur zijn als die
van de hoofdprofielen;

Het beslag moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de architect of de opdrachtgever.
De sluitplaten van het beslag moeten geplaatst worden in de droge zone van de glassponning waar ze
beschermd worden tegen corrosie;

De handgrepen, de raam- en deurkrukken, knipsloten enz. zijn vervaardigd uit een aluminium
gietlegering AlIMg 3 - NBN 436.01 of gelijkwaardig. De voorgestelde modellen moeten door
Studiebureau ABG goedgekeurd worden;

De scharnieronderdelen worden geéxtrudeerd uit de legering EN-AW6060. Het sluitwerk is in
geéxtrudeerd aluminium (EN-AW6060), in inox of in aluminium gietlegering AIMg3 — NBN 436.01. De
sluitlatten van het draaikipbeslag worden uitgevoerd in glasvezelversterkte polyamide. Dit is
noodzakelijk om een geruisloos beslag te verkrijgen. In geen geval is gechromateerd staal toegelaten;
Alle schroeven zijn uit roestvrij staal;

De openingsmechanismen zijn volledig ingebouwd met uitzondering van de 2 scharnieren en de kruk;
Het aantal sluitpunten wordt bepaald door de systeemleverancier in functie van de raamafmetingen;
De sluitpunten zijn regelbaar d.m.v. excentrische pennen en/of regelbare sluitstukken;

De systemen zijn voorzien van een foutbedieningsbeveiliging, namelijk het anti-foutief-gebruik systeem
dat een totale sluiting van de vleugel verplicht alvorens de openingswijze kan gewijzigd worden.

Plaatsing en verankering

Bevestiging:

o De ramen worden perfect loodrecht en waterpas geplaatst. De bevestiging van het
buitenschrijnwerk aan de ruwbouw wordt uitgevoerd zodanig dat zettingen van het gebouw
geen invloed hebben op het buitenschrijnwerk;

o De verankering van het schrijnwerk gebeurt met aangepaste ankerstukken in gegalvaniseerd
staal;

o Het aantal bevestigingen en de plaatsing ervan dienen te gebeuren op een manier dat de
belasting van de ramen wordt overgedragen aan de ruwbouw (methode ter goedkeuring voor
te leggen).
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- Creatie van een opstand onder de terrasramen:
o Onder de terrasramen wordt een thermoblock (referentieproduct: Blaugelb Triotherm+ Profil

70x85mm) met een hoogte van ongeveer 20 cm aangebracht (er worden 2 stuks thermoblock
boven elkaar geplaatst). Dikte thermoblock keper af te stemmen op de breedte van de
onderdorpel van het nieuwe raam. De thermoblock wordt “gecalleerd” en roestvast vast
gebout in de ondergrond;

R S

o Voorzijde thermoblock minstens 2 cm achteruit t.o.v. voorzijde nieuw raam;
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o “Calleren” tussen onderzijde thermoblok en bovenzijde betonnen vloerplaat. Perfect waterpas.
Openingen onder thermoblock achteraf opschuimen;

o Plaatsen van een EPDM-waterdichtingsslab Rubbershell sa 1.6 mm onder en achter het raam.
De slab ter hoogte van de voorzijde van het raam los laten liggen i.f.v. latere aansluiting met
terrasdichting;

o EPDM-slab onder het raam over de volledige lengte klemmen;

o Zijdelings van raam: EPDM-slab 10-15 cm naar boven plooien (= waterdichte kuip);

o Vastzetten onderzijde raam: met aangepaste L-elementen op de betonplaat/bestaande
vloerafwerking. Waterdichtingsslab in geen geval doorboren;

o De verticaal opgetrokken waterdichtingsslab wordt aan de achterzijde van het onderprofiel
extra geklemd met een geschroefde aluminium lat;

o De EPDM-slab onder en achter het nieuwe raam wordt waterdicht aangesloten op de nieuwe
terrasdichting door warme lucht lassen.

Afwerking aan de binnenzijde volgens de bestaande toestand

o Groene MDF 12 mm;

Exclusief opstoppen van alle nagelgaatjes met houtvulmiddel tot effen en egaal oppervlak;

o Exclusief afwerken van alle naden, verbindingen, aansluitingen... met een overschilderbare
acrylaat voegkit;

o Binnenafwerking nog verder voor te bereiden tot schildersklaar door privatieve schilder.

(@)

Afwerking onderzijde raam — aansluiting met betaande binnenvloerafwerking:

o Gelakt aluminium profiel (RAL 9010) verlijmd op geschroefde drager in kunststof. Werkwijze
ter goedkeuring voor te leggen aan Studiebureaa ABG.

Uitvoering

De plaatsing van ramen gebeurt conform STS 52.6.23.1, met ankers of door rechtstreekse vastzetting en volgens
de voorschriften van de Technische Voorlichting 188 ‘Plaatsen van buitenschrijnwerk’ van het WTCB;

Van alle raamtypes en van de wijze van verankering aan de ruwbouw worden door de aannemer
detailtekeningen ter goedkeuring voorgelegd. Ontwerp- en uitvoeringstekeningen zijn vooraf ter goedkeuring
aan Studiebureau ABG voor te leggen (in principe volgens de bestaande toestand).

- Gordijnen, gordijnrails worden door de eigenaar weggenomen en teruggeplaatst;

- Opnemen en controleren van alle nodige maten (per appartement). Coérdinatie tussen ruwbouw en
schrijnwerk;

- Uitbraak en afvoeren van de te vervangen ramen;

- Leveren en plaatsen van de nieuwe ramen volgens de regels van de kunst en de voorschriften van de
fabrikant, met inbegrip van alle nodige hulpstukken, bevestigingen,... voor een volledige afwerking;

- Water- en luchtdichte afwerking aan de randen, met inbegrip van het optrekken van de
waterdichtingslaag achter de raamconstructie en afwerken met een aluminium L-profiel;

De zij- en bovenkanten van de ramen worden water- en winddicht afgewerkt door middel van
polyurethaanschuim;

Indien de muren zich in goede toestand bevinden mag het plakwerk en het behang niet worden geschonden.
Indien het behang of plakwerk gebreken vertoont is de herstelling ervan (bijvoorbeeld van afgebrokkeld
plakwerk) ten laste van de eigenaar. Deze eventuele gebreken moeten wel vooraf (bij de plaatsbeschrijving)
duidelijk worden gesignaleerd.

Lastenboek Residentie Wembley, versie 1.3, dd. 08.12.22 74



Plaats van toepassing

e Terrasramen V7, V8 en V9: draaikipraam 95 x 205 cm — 6 stuks

e Terrasramen V10: dubbelopendraaiend, waarvan 1 draaikip 170 x 205 cm — 2 stuks
e Vastraam V7 tot V10: vast raam 70 x 60 cm — 4 stuks

e Liftmachinekamer: draaikipraam 90 x 70 cm — 1 stuk

Meetcode en hoeveelheid
ART. 28.A.  Draaikipraam PVC bicolor 95 x 205 cm per stuk: eenheidsprijs
ART. 28.B.  Dubbelopendraaiend raam waarvan 1 draaikip PVC bicolor 170 x 205 cm per stuk: eenheidsprijs
ART. 28.C.  Vast raam PVC bicolor 70 x 60 cm per stuk: eenheidsprijs
ART. 28.D.  Draaikipraam PVC bicolor 90 x 70 cm per stuk: eenheidsprijs
ART. 28.E. Per s.m. aangebrachte thermoblock 70 x 85 mm (per rij): eenheidsprijs
ART. 28.F. Per s.m. aangebrachte EPDM-slab: eenheidsprijs
ART. 28.G.  Per s.m. aangebrachte binnenafwerking: eenheidsprijs

ART. 28.H.  Per s.m. aangebracht aluminium L-profiel (V.H.)
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ART. 29. METSELEN GEISOLEERDE RAND HOOFDDAK VOORGEVEL

Materialen

De metselmortel bestaat uit een mengeling van uitsluitend cement, zand en water, verbeterd met een polymeer
om de prestaties te verhogen. De mortel voldoet aan NBN B 12-208, met 300 kg cement CEM 11 32.5 per m* droog
zand. Watergehalte en consistentie zijn afgestemd op de porositeit van de bakstenen.

YTONG gehydrofobeerde kimblokken:
- afmetingen 600 x 190 x 200 mm (rand hoofddak)

Uitvoering

Rand hoofddak: metselen van 2 rijen Ytongblokken 600x190x200 mm, totale hoogte 40 cm, dikte 19 cm, volgens
de regels der kunst.

Plaats van toepassing

Rand hoofddak kant voorgevel (luifel dakterras voorgevel)

Meetcode en hoeveelheid.

ART. 29.A. Per s.m. gemetselde rand hoofddak (19x40 cm) (V.H.)
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ART. 30. ISOLATIE + WATERDICHTING DAKTERRASSEN V7 EN V10 + BALKONS V8 EN V9

Materialen

Kunststof tapbuis zijdelingse dakdoorvoer met plakplaat & 100 mm.

Dampscherm: polyesterroofing V3 dikte 3 mm.

PIR-hellingsisolatieplaten (helling 1/60): minimale totale dikte 12 cm (op laagste punt), A-waarde max. 0,026
W/mK, volumemassa 30 kg/m3, druksterkte 150 kPa bij 10% vervorming. Beide zijden van de isolatieplaten zijn
bekleed met een gebitumineerd glasvlies van 400 g/m?. Legplan ter goedkeuring voor te leggen.
Referentieproduct: Eurothane Bi-4A, Recticel.

De aannemer zal een legplan van de isolatieplaten ter goedkeuring aan Studiebureau ABG voorleggen.

PIR-isolatieplaten: opstanden aan randbalken dikte 4 cm, A-waarde max. 0,026 W/mK, volumemassa 30 kg/m?3,
druksterkte 150 kPa bij 10% vervorming. Beide zijden van de isolatieplaten zijn bekleed met een gebitumineerd
glasvlies van 400 g/m?2.

Referentieproduct: Eurothane Bi-4, Recticel.

Kleeflaag isolatie: bitumineuze koudlijm of PUR lijm compatibel met de isolatie.

Dampdrukverdeellaag op basis van geoxideerd bitumen, gewapend met een niet geweven polyesterwapening
van 180 g/m?. Dikte 3 mm.
Referentieproduct: Debobase 3 T/F C175 Aero, De Boer.

EPDM-dichtingmembraan zelfklevend, bestaande uit:

- Een toplaag met een dikte van 1,1 mm in 100 % elastomeer EPDM (ethyleen-propyleen-
diéenmonomeer) met intern wapeningsnet in glasvezeldraad en aan beide zijden voorzien van een
speciale hechtlaag voor bitumen;

- Een onderlaag met een dikte van 2,0 mm in met SBS gemodificeerde bitumen, machinaal aangebracht
aan de toplaag in de fabriek. De folie bezit een BUtgb goedkeuring.

Referentieproduct: Resitrix SKW, I.R.S.-Btech.

Kleefvernis: eigen aan het systeem. Referentieproduct: FG 35, I.R.S.-Btech.

Plastische voegkit op basis van bitumen, SBS-elastomeren en hars. Kleur: zwart. Referentieproduct: Bitumseal,
Muylle-Facon.

Aluminium dakrandprofiel, natuurkleur geanodiseerd, 20 micron. Zichtbare voorzijde 80 mm, oplegvlak 60 mm.
Referentieproduct: type C/3, Claerhout.

Drukvaste isolatieplaat dikte 5 cm. Referentieproduct Foamglas Perinsul HL

Uitvoering
A/ TAPBUIZEN

- Verwijderen bestaande tapbuizen en vervangen door (zijdelingse) kunststof dakdoorvoeren met
plakplaat &J 100 mm. Plaatsing volgens de regels der kunst;
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B/ DAMPSCHERM

- Aanbrengen van een dampscherm vol gekleefd door lassen met brander op de gereinigde en droge
betonnen ondergrond, voorzien van een kleefvernis. Minimale naadoverlappingsbreedte te
respecteren;

- Dampscherm minstens 15 cm verticaal optrekkende tegen de aansluitende geveldelen;

- Het dampscherm fungeert als tijdelijke waterdichtingslaag tijdens de werken.

C/ ISOLATIE

- De hellingsisolatieplaten worden goed aaneensluitend en in halfsteensverband geplaatst op het
dampscherm. Kleeflaag isolatie wordt streepsgewijs aangebracht: onderlinge afstand lijmstrepen ca. 20
cm, afstand kopse plaatrand tot eerste lijmstreep maximaal 10 cm;

- Vlakke isolatieplaten t.h.v. betonnen rand- en tussensbalken;

D/ DAMPDRUKVERDEELLAAG

- Aanbrengen van een dampdrukverdeellaag volgens de regels der kunst en de voorschriften van de
fabrikant.

E/ EPDM-WATERDICHTINGSLAAG

- De richtlijnen van de W.T.C.B. Technische Voorlichting 215 zijn van toepassing;

- De ondergrond moet droog en vetvrij zijn. De kleefvernis wordt goed dekkend aangebracht op het
volledige te waterdichten oppervlak. Verbruik: £ 300 g/m?. Voor het verder werken moet de op de
verpakking vermelde droogtijd in acht worden genomen. Steeds de richtlijnen van de fabrikant
nauwkeurig volgen;

- Daarop wordt de EPDM-folie klevend aangebracht (vol verkleefd). De plaatsing moet gebeuren door
vaklieden die daarvoor speciaal zijn opgeleid door de fabrikant en ervaring hebben met het product.
Alle voorschriften van de fabrikant voor de stockering, verwerking en uitvoeringscondities zijn strikt na
te leven. De overlapping bedraagt 6 cm en de naden zijn verplicht te lassen met warme lucht apparaat.

Afwerking t.p.v. gevelmuren (versterkte binnenstructuur):

- De waterdichting wordt opgetrokken over de gemetselde gevelaanzet tot tegen de versterkte
binnenstructuur over een hoogte van minimum 15 cm (gemeten vanaf bovenzijde gemetselde
gevelaanzet). Afkitten van de opgetrokken waterdichtingslaag met een bitumineuze voegkit.

Afwerking t.p.v. ramen:

- T.p.v.de aansluiting met de nieuwe ramen wordt de waterdichting opgetrokken tot tegen de onderzijde
van het raam. Waterdichte aansluiting met EPDM-slab onder het nieuwe raam.

Afwerking t.p.v. de rand dakterras/balkons:

- Aanbrengen drukvaste isolatieplaat bovenzijde betonnen randbalken;
- De nieuwe waterdichtingslaag wordt doorgetrokken over de volledige hoogte en breedte van de
betonnen randbalk, tot op het uiteinde van het vezelversterkt polyesterprofiel.
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Plaats van toepassing

Dakterrassen V7 en V10
Balkons V8 en V9

Meetcode en hoeveelheid

ART. 30.A. Per stuk aangebrachte kunststof tapbuis (zijdelingse) dakdoorvoer met plakplaat (incl.
verwijderen bestaande) (V.H.)

ART. 30.B. Per m? geplaatst dampscherm (V.H.)

ART. 30.C. Per m?geplaatste hellingsisolatie minimale dikte 12 cm (V.H.)
ART. 30.D. Per m? geplaatste vlakke opstandisolatie dikte 4 cm (V.H.)
ART.30.E. Per m? geplaatste dampdrukverdeellaag (V.H.)

ART. 30.F. Per m? aangebrachte EPDM waterdichtingslaag (V.H.)

ART. 30.G. Per m? aangebrachte drukvaste isolatieplaat (V.H.)
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ART. 31. ISOLATIE + WATERDICHTING OP BESTAANDE DICHTING HOOFDDAK

Materialen

Kunststof tapbuis zijdelingse dakdoorvoer met plakplaat & 100 mm.

PIR-isolatieplaten: dikte 12 cm (op bestaande helling), A-waarde max. 0,026 W/mK, volumemassa 30 kg/m?3,
druksterkte 150 kPa bij 10% vervorming. Beide zijden van de isolatieplaten zijn bekleed met een gebitumineerd
glasvlies van 400 g/m?2. Legplan ter goedkeuring voor te leggen.

Referentieproduct: Eurothane Bi-4A, Recticel.

PIR-isolatieplaten: opstanden dikte 4 cm, A-waarde max. 0,026 W/mK, volumemassa 30 kg/m3, druksterkte
150 kPa bij 10% vervorming. Beide zijden van de isolatieplaten zijn bekleed met een gebitumineerd glasvlies van
400 g/m?2.

Referentieproduct: Eurothane Bi-4, Recticel.

Kleeflaag isolatie: bitumineuze koudlijm of PUR lijm compatibel met de isolatie.

Dampdrukverdeellaag op basis van geoxideerd bitumen, gewapend met een niet geweven polyesterwapening
van 180 g/m?. Dikte 3 mm.
Referentieproduct: Debobase 3 T/F C175 Aero, De Boer.

EPDM-dichtingmembraan zelfklevend, bestaande uit:
- Een toplaag met een dikte van 1,1 mm in 100 % elastomeer EPDM (ethyleen-propyleen-
diéenmonomeer) met intern wapeningsnet in glasvezeldraad en aan beide zijden voorzien van een
speciale hechtlaag voor bitumen;
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Een onderlaag met een dikte van 2,0 mm in met SBS gemodificeerde bitumen, machinaal aangebracht
aan de toplaag in de fabriek. De folie bezit een BUtgb goedkeuring.

Referentieproduct: Resitrix SKW, I.R.S.-Btech.

Kleefvernis: eigen aan het systeem. Referentieproduct: FG 35, I.R.S.-Btech.

Plastische voegkit op basis van bitumen, SBS-elastomeren en hars. Kleur: zwart. Referentieproduct: Bitumseal,

Muylle-Facon.

Aluminium dakrandprofiel, natuurkleur geanodiseerd, 20 micron. Zichtbare voorzijde 80 mm, oplegvlak 60 mm.

Referentieproduct: type C/3, Claerhout.

Watervaste mutiplexplaat 20 mm: breedte ca. 400 tot 500 mm.

Drukvaste isolatieplaat dikte 5 cm. Referentieproduct Foamglas Perinsul HL

Uitvoering

A/ REINIGEN BESTAANDE DAKDICHTING

Grondig reinigen van de bestaande dakdichting met water onder hoge druk tot alle vuil en mos
verdwenen is. Toepassen van een anti-mosproduct;

Dichtbranden van eventuele blazen in de bestaande roofinglaag en uitvlakken van de ondergrond met
warme bitumen (= uitvullen van eventuele putten en onregelmatigheden).

B/ TAPBUIZEN

Plaatsen van 4 nieuwe waterafvoerpunten (hoeken hoofddak, 2 x voorgevel, 2 x achtergevel). Plaatsen
zijdelingse kunststof dakdoorvoeren met plakplaat &J 100 mm. Plaatsing volgens de regels der kunst.
Aansluiting op de nieuw te plaatsen regenwaterafvoerbuizen dakterras achtergevel, aansluiting op
bestaande regenwaterafvoerbuizen dakterras voorgevel.

C/ VLAKKE ISOLATIE HOOFDDAK — DIKTE 12 CM

De isolatieplaten worden goed aaneensluitend en in halfsteensverband geplaatst en op de bestaande
dakdichting verkleefd. Kleeflaag isolatie wordt streepsgewijs aangebracht: onderlinge afstand
lijmstrepen ca. 20 cm, afstand kopse plaatrand tot eerste lijmstreep maximaal 10 cm;

D/ VLAKKE ISOLATIE SCHOUWEN, OPSTANDEN, OMGEKEERDE BALKEN — DIKTE 4 CM

De wanden van de bestaande dakschouwen, liftkamer, opstanden en omgekeerde balken (alzijdig)
worden geisoleerd door het aanbrengen van vlakke isolatieplaten dikte 4 cm. De isolatieplaten worden
goed aaneensluitend en in halfsteensverband geplaatst. Kleeflaag isolatie wordt streepsgewijs
aangebracht: onderlinge afstand lijmstrepen ca. 20 cm, afstand kopse plaatrand tot eerste lijmstreep
maximaal 10 cm. Bijkomend mechnisch verankeren van de geplaatste isolatie.

E/ DAMPDRUKVERDEELLAAG

Aanbrengen van een dampdrukverdeellaag volgens de regels der kunst en de voorschriften van de
fabrikant.
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F/ EPDM-WATERDICHTINGSLAAG

- Derrichtlijnen van de W.T.C.B. Technische Voorlichting 215 zijn van toepassing;

- De ondergrond moet droog en vetvrij zijn. De kleefvernis wordt goed dekkend aangebracht op het
volledige te waterdichten oppervlak. Verbruik: £ 300 g/m?. Voor het verder werken moet de op de
verpakking vermelde droogtijd in acht worden genomen. Steeds de richtlijnen van de fabrikant
nauwkeurig volgen;

- Daarop wordt de EPDM-folie klevend aangebracht (vol verkleefd). De plaatsing moet gebeuren door
vaklieden die daarvoor speciaal zijn opgeleid door de fabrikant en ervaring hebben met het product.
Alle voorschriften van de fabrikant voor de stockering, verwerking en uitvoeringscondities zijn strikt na
te leven. De overlapping bedraagt 6 cm en de naden zijn verplicht te lassen met warme lucht apparaat.

Aansluiting met hoofddak buurgebouw L en R:

- Waterdichting doortrekken tot op het platte vlak van het hoofddak buurgebouw L en R.

Afwerking schouwen en technische ruimte:

- De schouwen en technische ruimte worden alzijdig afgewerkt met de EPDM-waterdichtingslaag,

Afwerking t.p.v. dakrand hoofddak:

- Aanbrengen drukvaste isolatieplaat bovenzijde betonnen randbalken;

- Aanbrengen multiplexplaat over de volledige breedte van de dakrand, met een lichte helling naar het
dak toe, 3 cm voorbij het afgewerkte gevelvlak in crepi. Incl. coaten van de zichtbare onderzijde van de
multiplexplaat (kleur = kleur afgwerkte crepilaag);

- De nieuwe waterdichtingslaag wordt doorgetrokken over de volledige hoogte en breedte van de
dakrand en afgewerkt met een nieuw aluminium dakrandprofiel, aangebracht volgens de regels der
kunst. Afwerking met een polyurethaan voegvulling. Uitzetvoeg van 3 mm tussen twee lengtes dient
gerespecteerd te worden;

Plaats van toepassing

Hoofddak
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Meetcode en hoeveelheid

ART. 31.A.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

31.B.

31.C.

31.D.

31.E.

31.F.

31.G.

31.H.

31.1.

Per stuk aangebrachte kunststof tapbuis zijdelingse dakdoorvoer met plakplaat (V.H.)
Per m? reinigen bestaande dakdichting (V.H.)

Per m? geplaatste PIR vlakke isolatieplaten dikte 12 cm (V.H.)

Per m? geplaatste PIR vlakke isolatieplaten dikte 4 cm (opstanden) (V.H.)

Per m? geplaatste dampdrukverdeellaag (V.H.)

Per m? aangebrachte EPDM waterdichtingslaag (V.H.)

Per s.m. aangebrachte watervaste multiplex (V.H.)

Per s.m. geplaatst geanodiseerd aluminium dakrandprofiel (V.H.)

Per m? aangebrachte drukvaste isolatieplaat (V.H.)
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